
 

ผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาสท่ี 2 

1. ผลการบริหารโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ สิ้นไตรมาสที ่2 

 ตามแนวทางการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน  สดร. ได้ท าการติดตามผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการบริหารงบประมาณ  ด้านการ
บริหารโครงการ และด้านการด าเนินงานตามตัวชี้วัด  เพื่อติดตามและประเมินประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2565 รวม
ทั้งสิ้น 67 โครงการ วงเงินงบประมาณ 677.6187 ล้านบาท (ไม่รวมเงินส ำรองจ่ำยทั่วไป 55.8396 ล้ำนบำท และเงินส ำรองยำมฉุกเฉิน 100.0000 ล้ำนบำท) ซ่ึงแบ่งการ
ด าเนินโครงการออกเป็น 2 ลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

1. โครงการตามงานปกติ : เป็นโครงการที่มีลักษณะเป็นรายจ่ายประจ าและต้องด าเนินการทุกปี จ ำนวน 15 โครงกำร งบประมำณ 248.3256 ล้ำนบำท 
2. โครงการตามยุทธศาสตร์และพันธกิจ : เป็นโครงการที่น าส่งผลผลิตตามตัวชี้วัดในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าหมายของสดร. จ ำนวน 52 โครงกำร 

งบประมำณ 429.2930 ล้ำนบำท 

1.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

สถานภาพการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) ติดตามผลการเบิกจ่ายกับผลการด าเนินงาน / ติดตามการน าส่งผลผลิตที่ได้จากการ
ด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของโครงการ หรือเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 

โครงการปฏิบัติการปี 2565 
จัดสรรงบประมาณปี 2565 

(ล้านบาท) 

ผลการบริหารงบประมาณ  
ณ สิ้นไตรมาสท่ี 2 

สถานภาพ ณ สิ้นไตรมาสท่ี 2 

รวม 
คก.ตาม
งานปกติ 

คก.ตาม
ยุทธศาสตร์+

พันธกิจ 

เบิกจ่าย+อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ (ลบ.) 

% เบิกจ่ายจริง ร้อยละ 

รวมทั้งสิ้น 67 15 52 
ภาพรวม 677.6187 372.5745 54.98 162.6542 24.00 

รายจ่ายประจ า 403.4962 183.1338 45.39 124.5394 30.87 
รายจ่ายลงทุน 274.1225 189.4407 69.11 38.1149 13.90 

สงป.+เงินที่เหลือจากการด าเนินงาน
ในปีที่ผ่านมา+เงินรายได้ 

52 15 37 
ภาพรวม 562.3205 327.2762 58.20 140.7750 25.03 

รายจ่ายประจ า 293.2310 142.8462 48.71 104.5949 35.67 
รายจ่ายลงทุน 269.0895 184.4300 68.54 36.1801 13.45 

กองทุน ววน. 15 - 15 
ภาพรวม 115.2982 45.2983 39.29 21.8792 18.98 

รายจ่ายประจ า 110.2652 40.2876 36.54 19.9444 18.09 
รายจ่ายลงทุน 5.0330 5.0107 99.56 1.9347 38.44 



 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

โครงการปฏิบัติการปี 2565 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

จัดสรรงบประมาณปี 2565 
(ล้านบาท) 

ผลการบริหารงบประมาณ  
ณ สิ้นไตรมาสท่ี 2 

สถานภาพ ณ สิ้นไตรมาสท่ี 2 

รวม 
คก.ตามงาน

ปกต ิ

คก.ตาม
ยุทธศาสตร์+

พันธกิจ 

เบิกจ่าย+อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ (ลบ.) 

% 
เบิกจ่าย 

ต่ ากว่าเป้าหมาย
รัฐบาล 

ตัวชี้วัด 
ต่ ากว่าแผน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับ
ผลงานวิจัยให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน
ระดับชาติและนานาชาติ 

11 - 11 
(คก.

01/02/03/04/
05/06/07/09/

10/26/27) 

งานบริหาร
งานวิจัย / กลุ่ม
วิจัย / งานวิเทศ

สัมพันธ์ 

ภาพรวม 59.5395 33.2149 55.79 คก.
01/02/03/ 
04/05/06/
07/09/10/

26/27 

คก.
01/02/03/ 
04/05/06/ 
07/09/10/ 

26/27 

รายจ่ายประจ า 45.2122 21.3440 47.21 
รายจ่ายลงทุน 14.3273 11.8709 82.86 

สงป.+เงินที่เหลือจากการด าเนินงาน
ในปีที่ผ่านมา+เงินรายได้ 

3 - 3 
 ภาพรวม 16.1047 8.1177 50.41 0.2377 1.48 

รายจ่ายประจ า 6.0174 0.4858 8.07 0.1601 2.66 
รายจ่ายลงทุน 10.0873 7.6319 75.66 0.0776 0.77 

กองทุน ววน. 8 - 8 
 ภาพรวม 43.4348 25.0972 57.78 11.7494 27.05 

รายจ่ายประจ า 39.1948 20.8582 53.22 10.3104 26.31 
รายจ่ายลงทุน 4.2400 4.2390 99.98 1.4390 33.94 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 : เพิ่มขีด
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ท า ง ด้ า น เ ท ค นิ ค
วิศวกรรม เพื่อการให้บริการโครงสร้าง
พื้นฐานมีประสิทธิภาพ และสามารถ
พึ่งพาตนเองได้ในอนาคต 

17 - 17 
(คก.

11/12/13/14/
15/16/17/18/
19/20/21/22/
23/24/25/29/

30) 

ศ.ปฏิบัติการฯ / 
ศ.ปฏิบัติการดารา
ศาสตร์วิทยุ / ศ.
พัฒนาเทคโนโลยี

ทัศนศาสตร์ 

ภาพรวม 177.2863 89.8226 50.67 คก. 
11/12/13/14
/15/16/17/ 

18/19/20/21
/22/23/24/ 
25/29/30 

คก.
11/12/13/14
/15/16/17/ 

18/19/20/21
/22/23/24/ 
25/29/30 

รายจ่ายประจ า 114.3670 32.8014 28.68 
รายจ่ายลงทุน 62.9193 57.0212 90.63 

สงป.+เงินที่เหลือจากการด าเนินงาน
ในปีที่ผ่านมา+เงินรายได้ 

10 - 10  ภาพรวม 105.4229 69.6215 66.04 35.6926 33.86 
 รายจ่ายประจ า 43.2966 13.3720 30.88 9.2767 21.43 
 รายจ่ายลงทุน 62.1263 56.2495 90.54 26.4159 42.52 

กองทุน ววน. 
 
 

7 - 7  ภาพรวม 71.8634 20.2011 28.11 10.1298 14.10 
 รายจ่ายประจ า 71.0704 19.4293 27.34 9.6340 13.56 
 รายจ่ายลงทุน 0.7930 0.7717 97.31 0.4958 62.52 



 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

โครงการปฏิบัติการปี 2565 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

จัดสรรงบประมาณปี 2565 
(ล้านบาท) 

ผลการบริหารงบประมาณ  
ณ สิ้นไตรมาสท่ี 2 

สถานภาพ ณ สิ้นไตรมาสท่ี 2 

รวม 
คก.ตามงาน

ปกต ิ

คก.ตาม
ยุทธศาสตร์+

พันธกิจ 

เบิกจ่าย+อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ (ลบ.) 

% 
เบิกจ่าย 

ต่ ากว่าเป้าหมาย
รัฐบาล 

ตัวชี้วัด 
ต่ ากว่าแผน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  : ส่งเสริม
สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
โดยใช้กระบวนการทางดาราศาสตร์ 
และประชาสัมพันธ์สู่สังคมไทยในทุก
ระดับอย่างทั่วถึง 

15 - 15 
(คก.33/34/35 
36/37/38/39/

40/42/44/ 
46/48/49/50 

51) 

ศูนย์บริการ
วิชาการฯ / หอดู
ดาวภูมิภาค / งาน
ประชาสัมพันธ์ / 
งานวิเทศสัมพันธ์ 
/ งานห้องสมุด
ดาราศาสตร์ 

ภาพรวม 39.1727 12.8113 32.70 6.1624 15.73 
รายจ่ายประจ า 26.0487 9.6893 37.20 6.0204 23.11 
รายจ่ายลงทุน 13.1240 3.1220 23.79 0.1420 1.08 

    คก.
33/34/35/ 
36/37/38/ 
39/40/42/
44/46/48/
49/50/51 

คก.
33/34/35/ 

36/37/38/39
/40/42/44/ 
46/48/49/ 

50/51 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : สนับสนุน
การวางโครงสร้างพื้นฐานทางดารา
ศ า ส ต ร์ เ พื่ อ ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ท่ี มี
ประสิทธิภาพ และครอบคลุม ทุก
ภูมิภาค 

3 - 3 
(คก.

52/53/54) 

ศูนย์ปฏิบัติการ
ดาราศาสตร์วิทยุ 

/ งานอาคาร
สถานท่ี 

ภาพรวม 132.9169 93.6650 70.47 1.1436 0.86 
รายจ่ายประจ า - - - - - 
รายจ่ายลงทุน 132.9169 93.6650 70.47 1.1436 0.86 

    คก.
52/53/54 

คก. 
52/53/54 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5  : พัฒนา
ระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย มีธรร
มาภิบาล และสนับสนุนการแสวงหา
รายได้เพื่อลดภาระงบประมาณจาก
ภาครัฐ 

21 15 
(คก.

8/28/31/32
/41/43/45/
47/55/56/ 
57/61/62/ 

63/64) 

6 
(คก.58/ 

59/60/65/66/
67) 

ส านัก
ผู้อ านวยการ / 
ศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ภาพรวม 268.7033 143.0607 53.24 97.5388 36.30 
รายจ่ายประจ า 217.8683 119.2990 54.76 89.1378 40.91 
รายจ่ายลงทุน 50.8350 23.7617 46.74 8.4011 16.53 

    คก. 
58/59/60/ 
65/66/67 

คก. 
58/59/60/ 

65/66/67 

 
 
 



 

1.2 ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดของโครงการ 
 

สดร.ได้ท าการติดตามโครงการที่มีลักษณะเป็นโครงการตามยุทธศาสตร์ และพันธกิจ รวมทั้งสิ้น 52 โครงการ สถานภาพการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 
2564  – มีนาคม 2565) ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ตามรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
โครงการที่มีการติดตาม

และประเมินผล 
(คก.ยศ.+พันธกิจ) 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของโครงการ ณ ไตรมาสที่ 2 
หน่วยงานรับผิดชอบ สถานภาพ จ านวนโครงการ % 

รวมท้ังสิ้น 52  
โครงการ 

เป็นไปตามเป้าหมายตัวช้ีวัดของโครงการ 44/52 84.62  
ต่ ากว่าเป้าหมายตัวช้ีวัดของโครงการ 8/52 15.38 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับผลงานวิจัยใหม้ีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ 

11 
โครงการ 

เป็นไปตามเป้าหมายตัวช้ีวัดของโครงการ 11/11 100.00 งานบริหารงานวิจัย /  
งานวิเทศสัมพันธ์ ต่ ากว่าเป้าหมายตัวช้ีวัดของโครงการ - - 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : เพิ่มขีดความสามารถทางด้านเทคนิค
วิศวกรรม เพื่อการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานมีประสิทธิภาพ 
และสามารถพ่ึงพาตนเองได้ในอนาคต 

17 
โครงการ 

เป็นไปตามเป้าหมายตัวช้ีวัดของโครงการ 17/17 100.00 ศ.ปฏิบัติการหอดูดาวฯ /  
ศ.ปฏิบัติการดาราศาสตร์วิทยุ / 
ศ.พัฒนาเทคโนโลยีทัศนศาสตร ์

ต่ ากว่าเป้าหมายตัวช้ีวัดของโครงการ - - 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่ง
การเรยีนรู้ โดยใช้กระบวนการทางดาราศาสตร์ และ
ประชาสมัพันธ์สู่สังคมไทยในทุกระดับอย่างท่ัวถึง 

15 
โครงการ 

เป็นไปตามเป้าหมายตัวช้ีวัดของโครงการ 9/15 60.00 ศ.บริการวิชาการฯ / หอดดูาว
ภูมิภาค / งานประชาสัมพันธ์ 

/ งานวิเทศสัมพันธ์ /  
งานห้องสมุดดาราศาสตร ์

ต่ ากว่าเป้าหมายตัวช้ีวัดของโครงการ 6/15 40.00 

(15.38%) 8 โครงการ 

52 
โครงการ 
(100%) 

 

44 โครงการ (84.62%) 



 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
โครงการที่มีการติดตาม

และประเมินผล 
(คก.ยศ.+พันธกิจ) 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของโครงการ ณ ไตรมาสที่ 2 
หน่วยงานรับผิดชอบ สถานภาพ จ านวนโครงการ % 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : สนับสนุนการวางโครงสร้างพื้นฐาน
ทางดาราศาสตรเ์พื่อการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ และ
ครอบคลมุทุกภูมิภาค 

3 
โครงการ 

เป็นไปตามเป้าหมายตัวช้ีวัดของโครงการ 2/3 66.66 ศูนย์ปฏิบัติการดาราศาสตร์
วิทยุ /  

งานอาคารสถานท่ี 
ต่ ากว่าเป้าหมายตัวช้ีวัดของโครงการ 1/3 33.34 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาระบบบรหิารจดัการให้
ทันสมัย มีธรรมาภิบาล และสนับสนุนการแสวงหารายไดเ้พื่อ
ลดภาระงบประมาณจากภาครัฐ 

6 
โครงการ 

เป็นไปตามเป้าหมายตัวช้ีวัดของโครงการ 5/6 83.33 ส านักผู้อ านวยการ /  
ศ.เทคโนโลยสีารสนเทศ ต่ ากว่าเป้าหมายตัวช้ีวัดของโครงการ 1/6 16.67 

 
ทั้งนี้ สามารถแสดงรายละเอียดของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 โดยแยกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ หน่วยงาน 

การบริหารงบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัด 

จัดสรร 
(บาท) 

เบิกจ่าย
จริง 

(บาท) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(บาท) 

คงเหลือท่ียัง
ไม่ได้ด าเนินการ 

(บาท) 

รหัส
ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั 
ค่า

เป้าหมาย
ท้ังป ี

ค่า
เป้าหมาย 
ไตรมาส 2 

ผล ณ สิ้น
ไตรมาส 2 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยกระดับผลงานวจิัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ 

(1) เงินอดุหนุนโครงการวิจัย
เกี่ยวกับการศกึษาสภาพ
อวกาศและบรรยากาศ
โลก (กองทุน ววน.) 

บริหารงานวจิัย 4.9497 1.6152 
(32.63%) 

1.4959 
(30.22%) 

1.8386 
(37.15%) 

 อยู่ระหว่างการศึกษารวบรวม
ข้อมูลวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 วิเคราะห์ผลจากข้อมูล  

1-1 จ านวนบทความ/ผลงานวิจัยที่ไดร้ับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ทีอ่ยู่ในฐานขอ้มูล 
Quartile 1 และ 2 ของ Scopus และมี
ชื่อเป็น First author หรอื 
Corresponding author 

เรื่อง 3 2 2 

 รายจ่ายประจ า 4.9497 1.6152 
(32.63%) 

1.4959 
(30.22%) 

1.8386 
(37.15%) 

1-2 จ านวนบทความ/ผลงานวิจัยที่ไดร้ับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ทีอ่ยู่ในฐานขอ้มูล 
Quartile 1 และ 2 ของ Scopus 

เรื่อง 3 2 2 

 รายจ่ายลงทุน - - - - 1-5.4 จ านวนบุคลากรด้าน STEM ที่ สดร. มี
ส่วนรว่มในการผลิตโดยตรง (นศ.ช่วย
วิจัย)  

คน 14 10 10 

     1-5.5 จ านวนบุคลากรด้าน STEM ที่ สดร. มี
ส่วนรว่มในการผลิตโดยตรง (ลูกจ้าง
โครงการ)  

คน 8 8 8 

     1-6 จ านวนกจิกรรมทีเ่กิดจากการสร้าง
เครือข่ายความรว่มมอืทางด้านวิจัยกับ
หน่วยงานทั้งในประเทศและ

กิจกรรม 8 4 5 



 

รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ หน่วยงาน 

การบริหารงบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัด 

จัดสรร 
(บาท) 

เบิกจ่าย
จริง 

(บาท) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(บาท) 

คงเหลือท่ียัง
ไม่ได้ด าเนินการ 

(บาท) 

รหัส
ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั 
ค่า

เป้าหมาย
ท้ังป ี

ค่า
เป้าหมาย 
ไตรมาส 2 

ผล ณ สิ้น
ไตรมาส 2 

ต่างประเทศ ทีม่ีกจิกรรมต่อเนือ่งเป็น
รูปธรรม 

     1-7 จ านวนก าลังคนที่ไดร้ับการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพทางด้านการวิจัย และ
การบริหารจัดการงานวจิัย 

คน 55 30 32 

     2-2 จ านวนต้นแบบระดับห้องปฏิบัตกิาร ต้นแบบ 1 - - 

(2) เงินอดุหนุนโครงการวิจัย
เกี่ยวกับการศกึษาฟิสกิส์
ดาราศาสตรข์องดาวฤกษ์
และสสารระหว่างดาว
ฤกษ์ (กองทนุ ววน.) 

บริหารงานวจิัย 4.1982 1.3787 
(32.84%) 

1.2635 
(30.10%) 

1.5561 
(37.07%) 

 อยู่ระหว่างการศึกษารวบรวม
ข้อมูลวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 วิเคราะห์ผลจากข้อมูล  

1-1 จ านวนบทความ/ผลงานวิจัยที่ไดร้ับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ทีอ่ยู่ในฐานขอ้มูล 
Quartile 1 และ 2 ของ Scopus และมี
ชื่อเป็น First author หรอื 
Corresponding author 

เรื่อง 2 1 1 

 รายจ่ายประจ า 3.8582 1.0395 
(26.94%) 

1.2635 
(32.75%) 

1.5553 
(40.31%) 

1-2 จ านวนบทความ/ผลงานวิจัยที่ไดร้ับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ทีอ่ยู่ในฐานขอ้มูล 
Quartile 1 และ 2 ของ Scopus 

เรื่อง 6 5 5 

 รายจ่ายลงทุน 0.3400 0.3392 
(99.76%) 

- 0.0008 
(0.24%) 

1-5.4 จ านวนบุคลากรด้าน STEM ที่ สดร. มสี่วน
ร่วมในการผลิตโดยตรง (นศ.ช่วยวจิัย)  

คน 5 5 6 

     1-5.5 จ านวนบุคลากรด้าน STEM ที่ สดร. มี
ส่วนรว่มในการผลิตโดยตรง (ลูกจ้าง
โครงการ)  

คน 6 6 7 

     1-6 จ านวนกจิกรรมทีเ่กิดจากการสร้าง
เครือข่ายความรว่มมอืทางด้านวิจัยกับ
หน่วยงานทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ทีม่ีกจิกรรมต่อเนือ่งเป็น
รูปธรรม 

กิจกรรม 5 3 3 

     1-7 จ านวนก าลังคนที่ไดร้ับการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพทางด้านการวิจัย และ
การบริหารจัดการงานวจิัย 

คน 50 10 10 

(3) เงินอดุหนุนโครงการวิจัย
เกี่ยวกับการศกึษาดาว
เคราะห์นอกระบบและ
สิ่งมีชีวิตนอกระบบสรุิยะ 
(กองทนุ ววน.) 

บริหารงานวจิัย 2.2080 0.2375 
(10.76%) 

0.3932 
(17.81%) 

1.5773 
(71.44%) 

 อยู่ระหว่างการศึกษารวบรวม
ข้อมูลวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 วิเคราะห์ผลจากข้อมูล  

1-1 จ านวนบทความ/ผลงานวิจัยที่ไดร้ับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ทีอ่ยู่ในฐานขอ้มูล 
Quartile 1 และ 2 ของ Scopus และมี
ชื่อเป็น First author หรอื 
Corresponding author 

เรื่อง 2 1 1 



 

รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ หน่วยงาน 

การบริหารงบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัด 

จัดสรร 
(บาท) 

เบิกจ่าย
จริง 

(บาท) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(บาท) 

คงเหลือท่ียัง
ไม่ได้ด าเนินการ 

(บาท) 

รหัส
ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั 
ค่า

เป้าหมาย
ท้ังป ี

ค่า
เป้าหมาย 
ไตรมาส 2 

ผล ณ สิ้น
ไตรมาส 2 

 รายจ่ายประจ า 2.2080 0.2375 
(10.76%) 

0.3932 
(17.81%) 

1.5773 
(71.44%) 

1-2 จ านวนบทความ/ผลงานวิจัยที่ไดร้ับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ทีอ่ยู่ในฐานขอ้มูล 
Quartile 1 และ 2 ของ Scopus 

เรื่อง 4 2 3 

 รายจ่ายลงทุน - - - - 1-5.4 จ านวนบุคลากรด้าน STEM ที่ สดร. มสี่วน
ร่วมในการผลิตโดยตรง (นศ.ช่วยวจิัย)  

คน 11 6 6 

     1-5.5 จ านวนบุคลากรด้าน STEM ที่ สดร. มี
ส่วนรว่มในการผลิตโดยตรง (ลูกจ้าง
โครงการ)  

คน 4 3 3 

     1-5.7 จ านวนบุคลากรด้าน STEM ที่ สดร. มี
ส่วนรว่มในการผลิตโดยตรง (นักวิจัย
ภาคเอกชน)  

คน 1 - - 

     1-6 จ านวนกจิกรรมทีเ่กิดจากการสร้าง
เครือข่ายความรว่มมอืทางด้านวิจัยกับ
หน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ที่มกีิจกรรมต่อเนือ่งเป็นรูปธรรม 

กิจกรรม 6 3 4 

     1-7 จ านวนก าลังคนที่ไดร้ับการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพทางด้านการวิจัย และ
การบริหารจัดการงานวจิัย 

คน 35 15 15 

(4) เงินอดุหนุนโครงการวิจัย
เกี่ยวกับการศกึษาการ
ก าเนิดเอกภพ (กองทุน 
ววน.) 

บริหารงานวจิัย 9.1624 2.7316 
(29.81%) 

1.6671 
(18.20%) 

4.7637 
(51.99%) 

 อยู่ระหว่างการศึกษารวบรวม
ข้อมูลวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 วิเคราะห์ผลจากข้อมูล  

1-1 จ านวนบทความ/ผลงานวิจัยที่ไดร้ับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ทีอ่ยู่ในฐานขอ้มูล 
Quartile 1 และ 2 ของ Scopus และมี
ชื่อเป็น First author หรอื 
Corresponding author 

เรื่อง 2 1 1 

 รายจ่ายประจ า 8.0624 1.6318 
(20.24%) 

1.6671 
(20.68%) 

4.7635 
(59.08%) 

1-2 จ านวนบทความ/ผลงานวิจัยที่ไดร้ับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ทีอ่ยู่ในฐานขอ้มูล 
Quartile 1 และ 2 ของ Scopus 

เรื่อง 11 6 8 

 รายจ่ายลงทุน 1.1000 1.0998 
(99.98%) 

- 0.0002 
(0.02%) 

1-5.4 จ านวนบุคลากรด้าน STEM ที่ สดร. มสี่วน
ร่วมในการผลิตโดยตรง (นศ.ช่วยวจิัย)  

คน 21 14 14 

     1-5.5 จ านวนบุคลากรด้าน STEM ที่ สดร. มี
ส่วนรว่มในการผลิตโดยตรง (ลูกจ้าง
โครงการ)  

คน 9 9 10 

     1-6 จ านวนกจิกรรมทีเ่กิดจากการสร้าง
เครือข่ายความรว่มมอืทางด้านวิจัยกับ

กิจกรรม 6 3 3 



 

รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ หน่วยงาน 

การบริหารงบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัด 

จัดสรร 
(บาท) 

เบิกจ่าย
จริง 

(บาท) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(บาท) 

คงเหลือท่ียัง
ไม่ได้ด าเนินการ 

(บาท) 

รหัส
ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั 
ค่า

เป้าหมาย
ท้ังป ี

ค่า
เป้าหมาย 
ไตรมาส 2 

ผล ณ สิ้น
ไตรมาส 2 

หน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ที่มกีิจกรรมต่อเนือ่งเป็นรูปธรรม 

     1-7 จ านวนก าลังคนที่ไดร้ับการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพทางด้านการวิจัย และ
การบริหารจัดการงานวจิัย 

คน 50 - 5 

(5) เงินอดุหนุนโครงการวิจัย
เกี่ยวกับการวิจัยดารา
ศาสตร์ฟิสิกสช์่วงคลืน่วิทยุ 
(กองทนุ ววน.) 

บริหารงานวจิัย 4.8120 0.9038 
(18.78%) 

1.3265 
(27.57%) 

2.5817 
(53.65%) 

 อยู่ระหว่างการศึกษารวบรวม
ข้อมูลวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 วิเคราะห์ผลจากข้อมูล  

1-1 จ านวนบทความ/ผลงานวิจัยที่ไดร้ับการ
ตีพิมพเ์ผยแพร่ทีอ่ยู่ในฐานขอ้มูล 
Quartile 1 และ 2 ของ Scopus และมี
ชื่อเป็น First author หรอื 
Corresponding author 

เรื่อง 2 1 1 

 รายจ่ายประจ า 4.8120 0.9038 
(18.78%) 

1.3265 
(27.57%) 

2.5817 
(53.65%) 

1-2 จ านวนบทความ/ผลงานวิจัยที่ไดร้ับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ทีอ่ยู่ในฐานขอ้มูล 
Quartile 1 และ 2 ของ Scopus 

เรื่อง 9 6 7 

 รายจ่ายลงทุน - - - - 1-5.4 จ านวนบุคลากรด้าน STEM ที่ สดร. มสี่วน
ร่วมในการผลิตโดยตรง (นศ.ช่วยวจิัย)  

คน 9 2 2 

     1-5.5 จ านวนบุคลากรด้าน STEM ที่ สดร. มสี่วน
ร่วมในการผลิตโดยตรง (ลูกจ้างโครงการ)  

คน 5 5 5 

     1-6 จ านวนกจิกรรมทีเ่กิดจากการสร้าง
เครือข่ายความรว่มมอืทางด้านวิจัยกับ
หน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ที่มกีิจกรรมต่อเนือ่งเป็นรูปธรรม 

กิจกรรม 4 4 4 

     1-7 จ านวนก าลังคนที่ไดร้ับการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพทางด้านการวิจัย และ
การบริหารจัดการงานวจิัย 

คน 40 - - 

(6) เงินอดุหนุนโครงการวิจัย
เกี่ยวกับการศกึษา
ประวัติศาสตร์และมรดก
ทางดาราศาสตร์ (กองทุน 
ววน.) 

บริหารงานวจิัย 0.7454 0.1500 
(20.12%) 

0.2857 
(38.33%) 

0.3097 
(41.55%) 

 อยู่ระหว่างการศึกษารวบรวม
ข้อมูลวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 วิเคราะห์ผลจากข้อมูล  

1-5.5 จ านวนบุคลากรด้าน STEM ที่ สดร. มสี่วน
ร่วมในการผลิตโดยตรง (ลูกจ้างโครงการ)  

คน 1 1 1 

 รายจ่ายประจ า 0.7454 0.1500 
(20.12%) 

0.2857 
(38.33%) 

0.3097 
(41.55%) 

1-6 จ านวนกจิกรรมทีเ่กิดจากการสร้าง
เครือข่ายความรว่มมอืทางด้านวิจัยกับ
หน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ที่มกีิจกรรมต่อเนือ่งเป็นรูปธรรม 

กิจกรรม 3 2 2 

 รายจ่ายลงทุน - - - - 1-7 จ านวนก าลังคนที่ไดร้ับการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพทางด้านการวิจัย และ
การบริหารจัดการงานวจิัย 

คน 15 10 11 



 

รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ หน่วยงาน 

การบริหารงบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัด 

จัดสรร 
(บาท) 

เบิกจ่าย
จริง 

(บาท) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(บาท) 

คงเหลือท่ียัง
ไม่ได้ด าเนินการ 

(บาท) 

รหัส
ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั 
ค่า

เป้าหมาย
ท้ังป ี

ค่า
เป้าหมาย 
ไตรมาส 2 

ผล ณ สิ้น
ไตรมาส 2 

(7) เงินอดุหนุนโครงการสร้าง
ความร่วมมอืและพฒันา
ก าลังคนด้านการวจิัยทาง
ดาราศาสตร ์(กองทุน ววน.) 

บริหารงานวจิัย 1.7500 0.5847 
(33.41%) 

0.6269 
(35.82%) 

0.5384 
(30.77%) 

 อยู่ระหว่างการศึกษารวบรวม
ข้อมูลวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 วิเคราะห์ผลจากข้อมูล  

1-6 จ านวนกจิกรรมทีเ่กิดจากการสร้าง
เครือข่ายความรว่มมอืทางด้านวิจัยกับ
หน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ที่มกีิจกรรมต่อเนือ่งเป็นรูปธรรม 

กิจกรรม 3 2 2 

 รายจ่ายประจ า 1.7500 0.5847 
(33.41%) 

0.6269 
(35.82%) 

0.5384 
(30.77%) 

1-7 จ านวนก าลังคนที่ไดร้ับการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพทางด้านการวิจัย และ
การบริหารจัดการงานวจิัย 

คน 30 30 30 

 รายจ่ายลงทุน - - - -       

(9) เงินอดุหนุนโครงการจัดตั้ง
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
คุณภาพอากาศ 

บริหารงานวจิัย 10.4837 0.0776 
(0.74%) 

 

7.8800 
(75.16%) 

2.5261 
(24.10%) 

ด าเนินการกิจกรรมการก าหนด
คุณลักษณะอุปกรณ์วัสดุและ
ครุภัณฑ์ จัดท า TOR และใบสั่งซ้ือ
สั่งจ้างเรียบร้อยแล้ว 

1-7 จ านวนก าลังคนที่ไดร้ับการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพทางด้านการวิจัย และ
การบริหารจัดการงานวจิัย 

คน 15 15 15 

 รายจ่ายประจ า 0.3964 - 0.3257 
(82.16%) 

0.0707 
(17.84%) 

      

 รายจ่ายลงทุน 10.0873 0.0776 
(0.77%) 

7.5543 
(74.89%) 

2.4554 
(24.34%) 

      

(10) เงินอดุหนุนโครงการการ
พัฒนาห้องปฏิบัตกิาร
เทคโนโลยีวทิยาศาสตร์
ข้อมูลและการค านวณขั้นสูง
ด้วยข้อมูลมหัตจากดารา
ศาสตร์ (กองทนุ ววน.) 

บริหารงานวจิัย 15.6091 4.1480 
(26.57%) 

6.2890 
(40.29%) 

5.1721 
(33.14%) 

การพัฒนาบุคลากร (capacity 
building) ผ่ านการท าวิ จั ยและ
พั ฒ น า ด้ า น  Data Intensive 
Astronomy และ Astrostatistics 
ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร ทั้งใน
และต่างประเทศ และโครงการ
ความร่วมมือ ได้แก่ GOTO, CTA, 
JUNO, POLARBEAR แ ล ะ อื่ น ๆ 
ผ่ านการแลกเปลี่ ยน ถ่ ายทอด
เทคโนโลยีหรือองค์ความรู้  ใน
ลั กษณะของ  conference และ 
workshop ทั้งในและต่างประเทศ 
     การพัฒนาระบบเก็บข้อมูล
งานวิจัยที่รองรับการประมวลผล
สมรรถนะสูงแบบขนานและแบบ
กระจายตัว ส าหรับความปลอดภัย
คงทนของข้อมูล ที่มีมูลค่าสูง เพื่อ
เพิ่มพื้นที่และประสิทธิภาพในการ

1-5.2 จ านวนบุคลากรด้าน STEM ที่ สดร. มี
ส่วนรว่มในการผลิตโดยตรง 
(Internship ปริญญาตรี)  

คน 2 - - 

 รายจ่ายประจ า 12.8091 4.1480 
(32.38%) 

3.4890 
(27.24%) 

5.1721 
(40.38%) 

1-5.4 จ านวนบุคลากรด้าน STEM ที่ สดร. มสี่วน
ร่วมในการผลิตโดยตรง (นศ.ช่วยวจิัย)  

คน 1 1 1 

 รายจ่ายลงทุน 2.8000 - 2.8000 
(100%) 

- 1-5.5 จ านวนบุคลากรด้าน STEM ที่ สดร. มี
ส่วนรว่มในการผลิตโดยตรง (ลูกจ้าง
โครงการ)  

คน 3 - - 

     1-5.8 จ านวนบุคลากรด้าน STEM ที่ สดร. มี
ส่วนรว่มในการผลิตโดยตรง (นักวิจัย
หน่วยงานรฐั)  

คน 1 - - 

     1-6 จ านวนกจิกรรมทีเ่กิดจากการสร้าง
เครือข่ายความรว่มมอืทางด้านวิจัยกับ
หน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ที่มกีิจกรรมต่อเนือ่งเป็นรูปธรรม 

กิจกรรม 3 - - 

     1-7 จ านวนก าลังคนที่ไดร้ับการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพทางด้านการวิจัย และ
การบริหารจัดการงานวจิัย 

คน 10 - - 



 

รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ หน่วยงาน 

การบริหารงบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัด 

จัดสรร 
(บาท) 

เบิกจ่าย
จริง 

(บาท) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(บาท) 

คงเหลือท่ียัง
ไม่ได้ด าเนินการ 

(บาท) 

รหัส
ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั 
ค่า

เป้าหมาย
ท้ังป ี

ค่า
เป้าหมาย 
ไตรมาส 2 

ผล ณ สิ้น
ไตรมาส 2 

     จัดเก็บข้อมูลให้เพียงพอต่อความ
ต้องการต่อการด าเนินงานวิจัย 
Data Intensive Astronomy 
(Data Lake) 
     พัฒนาเครือข่ายการฝึกอบรม 
ศึกษา วิจัย และการประยุกต์ใช้
องค์ความรู้ที่ได้จาก Data-Driven 
research แ ล ะ  astrostatistics 
กับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย
เครือข่าย รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ ที่
มีความสนใจในด้านที่เกี่ยวข้อง 

2-3 จ านวนห้องปฏิบัติการที่เกิดขึน้ใหม ่ ห้อง 1 - - 

(26) โครงการแสวงหาเครอืข่าย
ความร่วมมอืทางด้านวจิัย 
พัฒนาและนวตักรรมกับ
หน่วยงานในต่างประเทศ 

งานวิเทศสัมพนัธ ์ 0.8390 0.1601 
(19.08%) 

- 0.6789 
(80.92%) 

มีการประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการสานต่อความ
ร่วมมือด้านดาราศาสตร์ระหว่าง
ป ร ะ เ ท ศ เ ป็ น ร ะ ย ะ ๆ  อ า ทิ  
Chinese Academy of 
Sciences Innovation 
Cooperation Center 
(Bangkok) หรือ CAS ICCB เพื่อ
หาแนวทางความเ ป็นไปได้ที่
เจ้าหน้าที่จาก สดร. จะเดินทางไป
ปฏิบัติงานในโครงการ TSC ณ 
เ มื อ ง ฉ า ง ชุ น  ม ณ ฑ ล จี้
หลิน สาธารณรัฐประชาชนจีน 
และเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการ
ต่างประเทศ เพื่อเจราจาให้ช่วย
ผลั ก ดั น โ ค ร ง ก า ร ก า ร จั ด ตั้ ง
องค์การดาราศาสตร์ เอเชียใน
ลักษณะขององค์กรสนธิสัญญา
ระหว่างประเทศ (International 
Treaty Organization)  
 
 

1-6 จ านวนกจิกรรมทีเ่กิดจากการสร้าง
เครือข่ายความรว่มมอืทางด้านวิจัยกับ
หน่วยงานทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ทีม่ีกจิกรรมต่อเนือ่งเป็น
รูปธรรม 

กิจกรรม 4 2 2 

 รายจ่ายประจ า 0.8390 0.1601 
(19.08%) 

- 0.6789 
(80.92%) 

      

 รายจ่ายลงทุน - - - -       



 

รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ หน่วยงาน 

การบริหารงบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัด 

จัดสรร 
(บาท) 

เบิกจ่าย
จริง 

(บาท) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(บาท) 

คงเหลือท่ียัง
ไม่ได้ด าเนินการ 

(บาท) 

รหัส
ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั 
ค่า

เป้าหมาย
ท้ังป ี

ค่า
เป้าหมาย 
ไตรมาส 2 

ผล ณ สิ้น
ไตรมาส 2 

(27) เงินอดุหนุนโครงการวิจัย
และพัฒนาเพิ่มเติม
ระหว่างปี 

งานยุทธศาสตร์ฯ 4.7824 - - 4.7824 
(100%) 

จะด าเนินการโอนงบประมาณไป
ยังโครงการวิจัยและพัฒนาเดิมที่มี
ความจ าเปน็ในเดือนเมษายน 
2565 

      

 รายจ่ายประจ า 4.7820 - - 4.7824 
(100%) 

      

 รรายจ่ายลงทนุ - - - -       

 

 

 

รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ หน่วยงาน การบริหารงบประมาณ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด 

จัดสรร 
(บาท) 

เบิกจ่าย
จริง 

(บาท) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(บาท) 

คงเหลือท่ี
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
(บาท) 

รหัส
ตัวช้ีวัด  

ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย

ท้ังป ี

ค่า
เป้าหมาย 
ไตรมาส 2 

ผล ณ 
สิ้นไตร
มาส 2 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เพ่ิมขีดความสามารถทางด้านเทคนิควิศวกรรม เพื่อการพัฒนาและสร้างอุปกรณ์เพ่ือการพ่ึงพาตนเองในอนาคต 

(11) เงินอดุหนุนโครงการพฒันา
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง 

บริหารงานวจิัย 16.4500 16.2837 
(98.99%) 

0.1557 
(0.95%) 

0.0105 
(0.06%) 

 ห า รื อ ร่ ว ม ส ร้ า ง  model HPC 
Ecosystem กับวามร่วมมือ Nationa 
s-Science แ ละ โ ค ร ง ก า ร  ThaiSC 
สวทช 

1-7 จ านวนก าลังคนที่ไดร้ับการ
ส่งเสริมและพัฒนาศกัยภาพ
ทางด้านการวิจัย และการ
บริหารจัดการงานวิจัย 

คน 75 25 25 

 รายจ่ายประจ า 0.7000 0.5437 
(77.67%) 

0.1557 
(22.24%) 

0.0005 
(0.07%) 

2-7 จ านวนโครงการวิจัยและพัฒนา
ที่มาใช้ระบบคอมพิวเตอร์
สมรรถนะสูง 

โครงการ 10 10 20 

 รายจ่ายลงทุน 15.7500 15.74 
(99.94%) 

- 0.0100 
(0.06%) 

      

(12) เงินอดุหนุนโครงการพฒันา
สิ่งประดิษฐแ์ละถ่ายทอด
เทคโนโลยีขัน้สูง (กองทนุ ววน.) 

ศูนย์ปฏิบัติการหอ
ดูดาวแห่งชาตแิละ
วิศวกรรม 

25.5428 4.1886 
(16.40%) 

4.0990 
(16.05%) 

17.2553 
(67.55%) 

ด าเนินการได้ตามแผนที่วางไว้ 2-1 จ านวนต้นแบบเทคโนโลยีเพือ่
การตอ่ยอดสู่ภาคอุตสาหกรรม
หรือภาคสังคม 

ต้นแบบ 2 - - 

 รายจ่ายประจ า 25.5428 4.1886 
(16.40%) 

4.0990 
(16.05%) 

17.2553 
(67.55%) 

2-4.1 จ านวนนวตักรรมใหม่ที่ถกู
พัฒนา หรอืสร้างขึ้นเองโดยใช้
เทคโนโลยีแมคคาทรอนิกส ์

ชิ้นงาน 4 - - 



 

รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ หน่วยงาน การบริหารงบประมาณ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด 

จัดสรร 
(บาท) 

เบิกจ่าย
จริง 

(บาท) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(บาท) 

คงเหลือท่ี
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
(บาท) 

รหัส
ตัวช้ีวัด  

ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย

ท้ังป ี

ค่า
เป้าหมาย 
ไตรมาส 2 

ผล ณ 
สิ้นไตร
มาส 2 

 รายจ่ายลงทุน - - - - 2-8 จ านวนก าลังคนของประเทศที่
ได้รับการส่งเสรมิและพฒันา
ศักยภาพทางด้านเทคนิคและ
วิศวกรรม 

คน 150 25 25 

     2-9.1 จ านวนบุคลากรด้าน STEM ที่ 
สดร.มีสว่นร่วมในการผลิต
โดยตรง (Internship 
อาชีวศกึษา) 

คน 6 - - 

     2-9.2 จ านวนบุคลากรด้าน STEM ที่ 
สดร.มีสว่นร่วมในการผลิตโดยตรง 
(Internship ปริญญาตรี) 

คน 17 6 6 

     2-9.3 จ านวนบุคลากรด้าน STEM ที่ 
สดร.มีสว่นร่วมในการผลิตโดยตรง 
(Internship ปริญญาโท) 

คน 1 1 1 

     2-9.6 จ านวนบุคลากรด้าน STEM ที่ 
สดร.มีสว่นร่วมในการผลิต
โดยตรง (ลูกจ้างโครงการ) 

คน 14 12 13 

(13) เงินอดุหนุนโครงการพฒันา
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการ
ขึ้นรูปชิน้งานความละเอียดสูง 

ศูนย์ปฏิบัติการหอ
ดูดาวแห่งชาตแิละ
วิศวกรรม 

13.4460 1.3754 
(10.23%) 

11.5618 
(85.99%) 

0.5087 
(3.78%) 

ด าเนินการส่งเรื่องเข้าสู่กระบวนการทาง
พัสดุเรียบร้อยแล้ว 

2-6 จ านวนชิ้นงานทีม่ีการผลิตได้จาก
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการขึน้
รูปชิ้นงานความละเอียดสูง 

ชิ้นงาน 300 170 219 

 รายจ่ายประจ า 2.0000 1.3754 
(68.77%) 

1.2444 
(62.22%) 

0.7556 
(37.78%) 

      

 รายจ่ายลงทุน 11.4460 - 11.4011 
(99.61%) 

0.0449 
(0.39%) 

      

(14) เงินอดุหนุนโครงการพฒันา
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเมคา
ทรอนกิส ์

ศูนย์ปฏิบัติการหอ
ดูดาวแห่งชาตแิละ
วิศวกรรม 

7.8845 1.8401 
(23.34%) 

4.3327 
(54.95%) 

1.7117 
(21.71%) 

ด าเนินการส่งเรื่องเข้าสู่กระบวนการทาง
พัสดเุรียบร้อยแล้ว 

2-5.1 จ านวนอุปกรณ/์ระบบทีม่ีการ
ผลิตได้จากห้องปฏิบัติการ
เทคโนโลยีแมคคาทรอนิกส ์

ชิ้นงาน 4 - - 

 รายจ่ายประจ า 2.2840 0.5095 
(22.31%) 

0.1973 
(8.64%) 

1.5772 
(69.05%) 

      

 รายจ่ายลงทุน 5.6005 1.3306 
(23.76%) 

4.1354 
(73.84%) 

0.1345 
(2.40%) 

      



 

รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ หน่วยงาน การบริหารงบประมาณ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด 

จัดสรร 
(บาท) 

เบิกจ่าย
จริง 

(บาท) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(บาท) 

คงเหลือท่ี
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
(บาท) 

รหัส
ตัวช้ีวัด  

ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย

ท้ังป ี

ค่า
เป้าหมาย 
ไตรมาส 2 

ผล ณ 
สิ้นไตร
มาส 2 

(15) เงินอดุหนุนโครงการความ
ร่วมมอืภาคีกล้องโทรทรรศน์
รังสีเชอเรนคอฟ 

ศูนย์ปฏิบัติการหอ
ดูดาวแห่งชาตแิละ
วิศวกรรม 

2.2646 0.5526 
(24.40%) 

0.6015 
(26.56%) 

1.1105 
(49.04%) 

ด าเนนิการจัดส่งเอกสารให้งานพัสดุตาม
แผนการด าเนนิงาน 

2-9.6 จ านวนบุคลากรด้าน STEM ที่ 
สดร.มีสว่นร่วมในการผลิต
โดยตรง (ลูกจ้างโครงการ) 

คน 1 1 1 

 รายจ่ายประจ า 2.2646 0.5526 
(24.40%) 

0.6015 
(26.56%) 

1.1105 
(49.04%) 

 

2-12 จ านวนโครงการความร่วมมือ
ขนาดใหญร่ะดับชาตแิละ
นานาชาต ิที่ สดร.ส่งบุคลากร
ของ สดร.เข้ารว่มในการพฒันา
และสร้างอุปกรณ ์

โครงการ 1 - - 

 รายจ่ายลงทุน - - - -        

(16) เงินอดุหนุนโครงการพฒันา
ระบบรับและประมวลผล
สัญญาณคลืน่วทิยุสาหรับกลอ้ง
โทรทรรศนว์ิทยุขนาดเสน้ผ่าน
ศูนย์กลาง 13 เมตร (กองทุน 
ววน.) 

ศูนย์ปฏิบัติการ
ดาราศาสตรว์ิทยุ 

8.0290 1.7254 
(21.49%) 

2.5698 
(32.01%) 

3.7338 
(46.50%) 

• ด าเนินการออกแบบ Hardware ของ
ร ะ บบ  Phase & Noise calibration 
เสร็จบางส่วน 

• ด าเนินการซ้ืออุปกรณ์บางส่วนของ
ร ะ บบ  Phase & Noise Calibration 
และอุปกรณ์ที่จะต้องส่งไปให้ทาง 
Yebes 

2-8 จ านวนก าลังคนของประเทศที่
ได้รับการส่งเสรมิและพฒันา
ศักยภาพทางด้านเทคนิคและ
วิศวกรรม 

คน 3 2 2 

 รายจ่ายประจ า 8.0290 1.7254 
(21.49%) 

2.5698 
(32.01%) 

3.7338 
(46.50%) 

2-9.2 จ านวนบุคลากรด้าน STEM ที่ 
สดร.มีสว่นร่วมในการผลิตโดยตรง 
(Internship ปริญญาตรี) 

คน 2 - - 

 รายจ่ายลงทุน - - - - 2-9.5 จ านวนบุคลากรด้าน STEM ที่ 
สดร.มีสว่นร่วมในการผลิต
โดยตรง (นกัศึกษาฝกึงาน) 

คน 2 - - 

     2-9.6 จ านวนบุคลากรด้าน STEM ที่ 
สดร.มีสว่นร่วมในการผลิต
โดยตรง (ลูกจ้างโครงการ) 

คน 3 2 2 

(17) เงินอดุหนุนโครงการออกแบบ
อุปกรณ์พาสซีฟภายใต้ระบบ
ความเย็นย่ิงยวดส าหรับสร้างชุด
รับสัญญาณของกลอ้ง
โทรทรรศนว์ิทยุ (กองทนุ ววน.) 

ศูนย์ปฏิบัติการ
ดาราศาสตรว์ิทยุ 

2.1760 0.0397 
(1.82%) 

0.1563 
(7.18%) 

1.9801 
(91.00%) 

กิจกรรมการออกแบบอุปกรณ์พาสซีฟ
ภายใต้ระบบความเย็นย่ิงยวดส าหรับ
ส ร้ า ง  ชุ ด รั บ สั ญ ญ า ณ ข อ ง ก ล้ อ ง
โทรทรรศน์วิทยุ 
• ด าเนินการจัดซื้อวัสดุ 
• ด าเนิการแก้ไขแบบและเตรียมผลิต

ชิ้นงาน 
• เตรียมร่างประกาศคัดเลือก   และ

จัดหาบุคคล 

2-4.3 จ านวนนวตักรรมใหม่ที่ถกู
พัฒนา หรอืสร้างขึ้นเองโดยใช้
เทคโนโลยีคลื่นวิทยุ 

ชิ้นงาน 1 - - 

 รายจ่ายประจ า 2.1760 0.0397 
(1.82%) 

0.1563 
(7.18%) 

1.9801 
(91.00%) 

2-9.2 จ านวนบุคลากรด้าน STEM ที่ 
สดร.มีสว่นร่วมในการผลิตโดยตรง 
(Internship ปริญญาตรี) 

คน 2 1 1 

 รายจ่ายลงทุน - - - - 2-9.6 จ านวนบุคลากรด้าน STEM ที่ 
สดร.มีสว่นร่วมในการผลิต
โดยตรง (ลูกจ้างโครงการ) 
 

คน 1 - - 



 

รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ หน่วยงาน การบริหารงบประมาณ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด 

จัดสรร 
(บาท) 

เบิกจ่าย
จริง 

(บาท) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(บาท) 

คงเหลือท่ี
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
(บาท) 

รหัส
ตัวช้ีวัด  

ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย

ท้ังป ี

ค่า
เป้าหมาย 
ไตรมาส 2 

ผล ณ 
สิ้นไตร
มาส 2 

(18) เงินอดุหนุนโครงการต้นแบบ
ระบบรับสัญญาณเฟสอะเรย์
ส าหรับกล้องโทรทรรศน์วทิยุ
แห่งชาติ (กองทนุ ววน.) 

ศูนย์ปฏิบัติการ
ดาราศาสตรว์ิทยุ 

4.6400 1.1383 
(24.53%) 

0.3880 
(8.36%) 

3.1137 
(67.11%) 

 Concept design presented by 
Boy.  Long shopping list of parts 
and materials in progress to 
assemble the digital system in 
the lab 

 FPGA baord ordered. 
waiting.  Meanwhile work in 
progress on concept design 
paper.  Presented and brief 
review by Gundolf and Kristoff 
form MPIfR when they came to 
TNRT.  Abraham will start soon 
on antenna design to fit the 
constraints of the digital 
interface. 

2-8 จ านวนก าลังคนของประเทศที่
ได้รับการส่งเสรมิและพฒันา
ศักยภาพทางด้านเทคนิคและ
วิศวกรรม 

คน 2 1 1 

 รายจ่ายประจ า 4.4970 1.0065 
(22.38%) 

0.3880 
(8.63%) 

3.1025 
(68.99%) 

2-9.2 จ านวนบุคลากรด้าน STEM ที่ 
สดร.มีสว่นร่วมในการผลิตโดยตรง 
(Internship ปริญญาตรี) 

คน 2 2 2 

 รายจ่ายลงทุน 0.1430 0.1318 
(92.17%) 

- 0.0112 
(7.83%) 

2-9.6 จ านวนบุคลากรด้าน STEM ที่ 
สดร.มีสว่นร่วมในการผลิต
โดยตรง (ลูกจ้างโครงการ) 

คน 2 2 2 

(19) เงินอดุหนุนโครงการพฒันา
ตัวรับสัญญาณในชว่งความยาว
คลื่นมิลลิมเิตอร์ด้วยเทคโนโลยี
ขั้นสูงภายใต้ทนุนวิตันฟนัด์เฟส 
3 (กองทนุ ววน.) 

ศูนย์ปฏิบัติการ
ดาราศาสตรว์ิทยุ 

1.9884 0.1320 
(6.64%) 

0.1320 
(6.64%) 

1.7244 
(86.72%) 

กิจกรรมการพัฒนาตัวรับสัญญาณ
ในช่วงความยาวคลื่นมิลลิมิเตอร์ 

 ด าเนินการจัดซื้อวัสดุ 
 จัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว 12 เดือน 
 ออกแบบชิ้นส่วนประกอบชุดทดสอบ 

2-5.3 จ านวนอุปกรณ/์ระบบทีม่ีการ
ผลิตได้จากห้องปฏิบัติการ
เทคโนโลยีคลื่นวิทยุ 

ชิ้นงาน 1 - - 

 รายจ่ายประจ า 1.9884 0.1320 
(6.64%) 

0.1320 
(6.64%) 

1.7244 
(86.72%) 

2-9.2 จ านวนบุคลากรด้าน STEM ที่ 
สดร.มีสว่นร่วมในการผลิตโดยตรง 
(Internship ปริญญาตรี) 

คน 2 - - 

 รายจ่ายลงทุน - - - - 2-9.6 จ านวนบุคลากรด้าน STEM ที่ 
สดร.มีสว่นร่วมในการผลิต
โดยตรง (ลูกจ้างโครงการ) 

คน 1 1 1 

(20) เงินอดุหนุนโครงการพฒันา
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยี
คลื่นวิทยุ 

ศูนย์ปฏิบัติการ
ดาราศาสตรว์ิทยุ 

18.3343 5.8834 
(32.09%) 

6.4182 
(35.01%) 

6.0327 
(32.90%) 

 กิจกรรมการพัฒนา/บ ารุงรกัษา
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีคลืน่วิทยุ 

• แก้ไข TOR และจัดท า TOR วัสด ุ
• แก้ไข TOR และประกาศจัดซื้อรอบ

สอง 
• ด าเนนิการจัดซือ้วัสดุ 

2-8 จ านวนก าลังคนของประเทศที่
ได้รับการส่งเสรมิและพฒันา
ศักยภาพทางด้านเทคนิคและ
วิศวกรรม 

คน 10 10 10 

 รายจ่ายประจ า 7.0000 0.8200 
(11.71%) 

0.2152 
(3.07%) 

5.9648 
(85.21%) 

      

 รายจ่ายลงทุน 11.3343 5.0635 
(44.67%) 

10.0373 
(88.56%) 

1.2870 
(11.35%) 

      



 

รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ หน่วยงาน การบริหารงบประมาณ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด 

จัดสรร 
(บาท) 

เบิกจ่าย
จริง 

(บาท) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(บาท) 

คงเหลือท่ี
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
(บาท) 

รหัส
ตัวช้ีวัด  

ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย

ท้ังป ี

ค่า
เป้าหมาย 
ไตรมาส 2 

ผล ณ 
สิ้นไตร
มาส 2 

(21) เงินอดุหนุนโครงการพฒันา
ระบบรับสัญญาณความถี่วทิยุ
ย่านต่างๆ 

ศูนย์ปฏิบัติการ
ดาราศาสตรว์ิทยุ 

18.6939 2.4095 
(12.89%) 

3.9851 
(21.32%) 

12.2993 
(65.79%) 

กิ จ ก ร ร ม ก า ร พั ฒ นา ร ะ บบรั บ
สัญญาณความถี่วิทยุย่าน C 

 จัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว 12 เดือน 
 ด าเนินการจัดท า TOR  วัสดุ 
 

 กิ จ ก ร รมก า ร พัฒนาร ะบบรับ
สัญญาณความถี่วิทยุย่าน Q 

 จัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว 12 เดือน 
 เตรียมแผนประสานงานกับนักวิจัย

ต่างประเทศ 
 จัดท า TOR จัดซื้อวัสดุ 

2-5.3 จ านวนอุปกรณ/์ระบบทีม่ีการ
ผลิตได้จากห้องปฏิบัติการ
เทคโนโลยีคลื่นวิทยุ 

ชิ้นงาน 2 - - 

 รายจ่ายประจ า 15.5539 2.4095 
(15.49%) 

0.8451 
(5.43%) 

12.2993 
(79.08%) 

2-8 จ านวนก าลังคนของประเทศที่
ได้รับการส่งเสรมิและพฒันา
ศักยภาพทางด้านเทคนิคและ
วิศวกรรม 

คน 10 10 10 

 รายจ่ายลงทุน 3.1400 - 3.1400 
(100.00%) 

- 2-9.6 จ านวนบุคลากรด้าน STEM ที่ 
สดร.มีสว่นร่วมในการผลิต
โดยตรง (ลูกจ้างโครงการ) 

คน 2 2 2 

     2-12 จ านวนโครงการความร่วมมือ
ขนาดใหญร่ะดับชาตแิละ
นานาชาต ิที่ สดร.ส่งบุคลากร
ของ สดร.เข้ารว่มในการพฒันา
และสร้างอุปกรณ ์

โครงการ 2 - - 

(22) เงินอดุหนุนโครงการพฒันา
ระบบควบคุม ประมวลผล
สัญญาณ และจัดการขอ้มูล 
ดาราศาสตรว์ิทยุ 

ศูนย์ปฏิบัติการ
ดาราศาสตรว์ิทยุ 

5.6131 1.4706 
(26.20%) 

1.1313 
(20.15%) 

3.0112 
(53.65%) 

การพัฒนาระบบรับและประมวลผล
สัญญาณ FPGA-based 
 writing TORs and orders in 

progress 
กิจกรรมการพัฒนาระบบประมวลผล
และการจัดการข้อมูลดาราศาสตร์วิทยุ 
 งปม.ใช้ไป 35,181.60 / งปม.หลัง

โอน/ปป. 1,985,000.00 = 1.8% 
 plan in progress.  didn't 

schedule the training yet 

1-6 จ านวนกจิกรรมทีเ่กิดจากการ
สร้างเครอืข่ายความร่วมมอื
ทางด้านวิจัยกับหนว่ยงานทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ที่มี
กิจกรรมตอ่เนือ่งเป็นรูปธรรม 

กิจกรรม 2 1 1 

 รายจ่ายประจ า 4.6431 0.9716 
(20.93%) 

0.8313 
(17.90%) 

2.8402 
(61.17%) 

2-5.3 จ านวนอุปกรณ/์ระบบทีม่ีการ
ผลิตได้จากห้องปฏิบัติการ
เทคโนโลยีคลื่นวิทยุ 

ชิน้งาน 2 - - 

 รายจ่ายลงทุน 0.9700 0.4990 
(51.44%) 

0.3000 
(30.93%) 

0.1710 
(17.63%) 

2-8 จ านวนก าลังคนของประเทศที่
ได้รับการส่งเสรมิและพฒันา
ศักยภาพทางด้านเทคนิคและ
วิศวกรรม 

คน 3 - - 

     2-9.6 จ านวนบุคลากรด้าน STEM ที่ 
สดร.มีสว่นร่วมในการผลิต
โดยตรง (ลูกจ้างโครงการ) 
 

คน 5 5 5 



 

รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ หน่วยงาน การบริหารงบประมาณ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด 

จัดสรร 
(บาท) 

เบิกจ่าย
จริง 

(บาท) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(บาท) 

คงเหลือท่ี
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
(บาท) 

รหัส
ตัวช้ีวัด  

ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย

ท้ังป ี

ค่า
เป้าหมาย 
ไตรมาส 2 

ผล ณ 
สิ้นไตร
มาส 2 

(23) เงินอดุหนุนโครงการพฒันา
เครื่องมือทางด้านทัศนศาสตร์
และโฟโตนกิส์ (กองทนุ ววน.) 

ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยี
ทัศนศาสตร์และโฟโต
นิกส ์

14.7412 2.2902 
(15.54%) 

2.0375 
(13.82%) 

10.4135 
(70.64%) 

กิจกรรมการออกแบบ วิจัย และพัฒนา
อุปกรณ์ทางทัศนศาสตร์ 
 ศึกษารวบรวมข้อมูลวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 วิเคราะห์ผลจากข้อมูลเบ้ืองต้น 
 วิ เ คราะห์ผลจากข้ อมูลวิจั ยโดย

ละเอียด 
 สรุปผลการด าเนินงานวิจัย 

 

2-4.2 จ านวนนวตักรรมใหม่ที่ถกู
พัฒนา หรอืสร้างขึ้นเองโดยใช้
เทคโนโลยีทัศนศาสตร ์

ชิ้นงาน 1 - - 

 รายจ่ายประจ า 14.0912 1.9262 
(6.09%) 

1.7615 
(12.50%) 

10.4034 
(73.83%) 

2-8 จ านวนก าลังคนของประเทศที่
ได้รับการส่งเสรมิและพฒันา
ศักยภาพทางด้านเทคนิคและ
วิศวกรรม 

คน 30 - - 

 รายจ่ายลงทุน 0.6500 0.3640 
(56.00%) 

0.2760 
(42.46%) 

0.0100 
(1.54%) 

2-9.5 จ านวนบุคลากรด้าน STEM ที่ 
สดร.มีสว่นร่วมในการผลิต
โดยตรง (นกัศึกษาฝกึงาน) 

คน 3 - - 

     2-9.6 จ านวนบุคลากรด้าน STEM ที่ 
สดร.มีสว่นร่วมในการผลิต
โดยตรง (ลูกจ้างโครงการ) 

คน 10 9 9 

(24) เงินอดุหนุนโครงการพฒันา
นวัตกรรมทางด้านทัศนศาสตร์
และโฟโตนกิส์ (กองทนุ ววน.) 

ศูนย์พัฒนา
เทคโนโลยีทัศน
ศาสตร์และโฟโต
นิกส ์

14.7460 0.6157 
(4.18%) 

0.6887 
(4.67%) 

13.4416 
(91.15%) 

กิจกรรมการบริหารจัดการโครงการ และ
ออกแบบและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ 
 จัดจ้างบุคลากรชั่วคราวเรียบร้อย

แล้ว 
 ใ ช้ จ่ า ย ในการด า เ นิ น โ คร ง ก า ร

เรียบร้อยเเล้ว 
 จัดซ้ือวัสดุส าหรับพัฒนาเครื่องมือ

เรียบร้อยแล้ว 
 จัดซ้ือวัสดุ/อุปกรณ์เพื่อใช้ในการวิจัย

เรียบร้อยแล้ว 
 ใช้จ่ายในการเชิญผู้เชี่ยวชาญมาร่วม

วิจัยและพัฒนาเรียบร้อยแล้ว 

2-1 จ านวนต้นแบบเทคโนโลยีเพือ่
การตอ่ยอดสู่ภาคอุตสาหกรรม
หรือภาคสังคม 

ต้นแบบ 2 - - 

 รายจ่ายประจ า 14.7460 0.6157 
(4.18%) 

0.6887 
(4.67%) 

13.4416 
(91.15%) 

2-4.2 จ านวนนวตักรรมใหม่ที่ถกู
พัฒนา หรอืสร้างขึ้นเองโดยใช้
เทคโนโลยีทัศนศาสตร ์

ชิ้นงาน 2 - - 

 รายจ่ายลงทุน - - - - 2-8 จ านวนก าลังคนของประเทศที่
ได้รับการส่งเสรมิและพฒันา
ศักยภาพทางด้านเทคนิคและ
วิศวกรรม 

คน 10 1 1 

     2-9.2 จ านวนบุคลากรด้าน STEM ที่ 
สดร.มีสว่นร่วมในการผลิตโดยตรง 
(Internship ปริญญาตรี) 

คน 5 1 1 

     2-9.6 จ านวนบุคลากรด้าน STEM ที่ 
สดร.มีสว่นร่วมในการผลิต
โดยตรง (ลูกจ้างโครงการ) 
 

คน 6 - - 



 

รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ หน่วยงาน การบริหารงบประมาณ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด 

จัดสรร 
(บาท) 

เบิกจ่าย
จริง 

(บาท) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(บาท) 

คงเหลือท่ี
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
(บาท) 

รหัส
ตัวช้ีวัด  

ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย

ท้ังป ี

ค่า
เป้าหมาย 
ไตรมาส 2 

ผล ณ 
สิ้นไตร
มาส 2 

(25) เงินอดุหนุนโครงการพฒันา
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีทัศน
ศาสตร์และโฟโตนิกส ์

ศูนย์พัฒนา
เทคโนโลยีทัศน
ศาสตร์และโฟโต
นิกส์ 

11.3300 3.1122 
(27.47%) 

2.3995 
(21.18%) 

5.8183 
(51.35%) 

กิจกรรมการบริหารจัดการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการพัฒนาเทคโนโลยีทัศน
ศาสตร์และโฟโตนิกส์ 
 ศึกษารวบรวมข้อมูลวิจัยที่เกี่ยวข้อง

เรียบร้อยแล้ว 
 วิเคราะห์ผลจากข้อมูลเบ้ืองต้น 
 วิ เ คราะห์ผลจากข้ อมูลวิจั ยโดย

ละเอียด 
 สรุปผลการด าเนินงานวิจัย 

 

2-5.2 จ านวนอุปกรณ/์ระบบทีม่ีการ
ผลิตได้จากห้องปฏิบัติการ
เทคโนโลยีทัศนศาสตร ์

ชิ้นงาน 2 - - 

 รายจ่ายประจ า 1.2800 0.3330 
(26.01%) 

0.2879 
(22.49%) 

0.6591 
(51.49%) 

2-8 จ านวนก าลังคนของประเทศที่
ได้รับการส่งเสรมิและพฒันา
ศักยภาพทางด้านเทคนิคและ
วิศวกรรม 

คน 75 - 4 

 รายจ่ายลงทุน 10.0500 2..7792 
(27.65%) 

2.1116 
(20.11%) 

5.1592 
(51.34%) 

      

(29) 
 
 

โครงการบ ารุงรักษาและเพิม่
ประสิทธภิาพการให้บริการหอดู
ดาวแห่งชาต ิ

ศูนย์ปฏิบัติการหอดู
ดาวแห่งชาตแิละ
วิศวกรรม 

4.0685 1.0343 
(25.42%) 

1.3494 
(33.17%) 

1.6847 
(41.41%) 

อยู่ระหว่างด าเนนิการก าหนด
คุณลักษณะวัสดุส าหรับการพัฒนา 

1-4 จ านวนงานวิจัยที่เกิดจากการใช้
โครงสร้างพืน้ฐานทางดาราศาสตร ์

เรื่อง 20 20 20 

 รายจ่ายประจ า 3.0000 0.7523 
(25.08%) 

0.6160 
(20.53%) 

1.6317 
(54.39%) 

2-10.1 ร้อยละความพึงพอใจของการใช้
กล้องโทรทรรศน์ ขนาด 2.4 
และ 1 เมตร 

ร้อยละ 85 - - 

 รายจ่ายลงทุน 1.0685 0.2820 
(26.39%) 

0.7335 
(68.65%) 

0.0530 
(4.96%) 

2-11.1 จ านวนชั่วโมงการใช้งานกลอ้ง
โทรทรรศน ์ขนาด 2.4 ม. 

ชั่วโมง 1,200 900 903.25 

(30) โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการ
ให้บริการเครือข่ายกลอ้ง
โทรทรรศน์ควบคุมระยะไกล
อัตโนมัต ิ

ศูนย์ปฏิบัติการหอ
ดูดาวแห่งชาตแิละ
วิศวกรรม 

7.3380 

 

1.7307 
(23.59%) 

1.9936 
(27.17%) 

3.6137 
(49.25%) 

ด าเนนิการส่งเรื่องเข้างานพัสดุตามแผน
ด าเนนิงาน และเบิกจ่ายงบประมาณ 
เรียบร้อยแลว้ 

1-4 จ านวนงานวิจัยที่เกิดจากการใช้
โครงสร้างพืน้ฐานทางดาราศาสตร ์

เรื่อง 38 28 20 

•รายจ่ายประจ า 4.5710 0.8272 
(18.10%) 

1.0090 
(22.07%) 

3.3773 
(73.89%) 

2-10.2 ร้อยละความพึงพอใจของการใช้
กล้องโทรทรรศน์ควบคุม
ระยะไกล 

ร้อยละ 85 - - 

•รายจ่ายลงทนุ 2.7670 0.7216 
(26.08%) 

1.8090 
(65.38%) 

0.2364 
(8.54%) 

2-11.2 จ านวนชั่วโมงการใช้งานกลอ้ง
ควบคุมระยะไกล ณ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ชั่วโมง 1,500 800 810.21 

     2-11.3 จ านวนชั่วโมงการใช้งานกลอ้ง
ควบคุมระยะไกล ณ 
สหรัฐอเมริกา 

ชั่วโมง 1,500 750 762.30 



 

รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ หน่วยงาน การบริหารงบประมาณ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด 

จัดสรร 
(บาท) 

เบิกจ่าย
จริง 

(บาท) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(บาท) 

คงเหลือท่ี
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
(บาท) 

รหัส
ตัวช้ีวัด  

ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย

ท้ังป ี

ค่า
เป้าหมาย 
ไตรมาส 2 

ผล ณ 
สิ้นไตร
มาส 2 

     2-11.4 จ านวนชั่วโมงการใช้งานกลอ้ง
ควบคุมระยะไกล ณ 
ออสเตรเลีย 

ชั่วโมง 1,500 790 804.22 

 

รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ หน่วยงาน การบริหารงบประมาณ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด 

จัดสรร 
(บาท) 

เบิกจ่ายจริง 
(บาท) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(บาท) 

คงเหลือท่ี
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
(บาท) 

รหัส
ตัวช้ีวัด  

ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย

ท้ังป ี

ค่า
เป้าหมาย 
ไตรมาส 2 

ผล ณ สิ้น
ไตรมาส 2 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการทางดาราศาสตร์ และประชาสัมพันธส์ู่สังคมไทยในทุกระดับอย่างท่ัวถึง 

(33) โครงการจัดท าสือ่สารสนเทศและ
แหล่งเรียนรู้ทางดาราศาสตร ์

ศูนย์บริการ
วิชาการและ
สื่อสารทางดารา
ศาสตร ์

4.2496 0.5686 
(13.38%) 

0.5344 
(12.58%) 

3.1466 
(74.04%) 

 ร่าง TOR จัดจ้างป้ายไวนิล 
 ร่ างTOR จ้ างออกแบบสื่ อดารา

ศาสตร์ 
 สนับสนุนสือ่ดาราศาสตร ์จ านวน 

3 หน่วยงาน 
 

      

 รายจ่ายประจ า 4.2496 0.5686 
(13.38%) 

0.5344 
(12.58%) 

3.1466 
(74.04%) 

      

 รายจ่ายลงทุน - - - -       

(34) โครงการพัฒนาก าลังคนโดยผ่าน
กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
/เทคโนโลยีด้านดาราศาสตร ์

ศูนย์บริการ
วิชาการและ
สื่อสารทางดารา
ศาสตร ์

1.3441 0.0149 
(1.11%) 

- 1.3292 
(98.89%) 

การจัดอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้าน
ดาราศาสตร์ขั้นต้น ณ จ.สุราษฎร์ธานี 
เปิดรับสมัครครูเข้าร่วมกิจกรรมอบรม
แล้ว  เลื่อนการจัดอบรม ไปเป็น 
วันที่ 4-6 พฤษภาคม 2565 
กิจกรรมโครงการพัฒนาการเผยแพร่
ดาราศาสตร์สาหรับคนบกพร่อง
ทางการได้ยิน 
ประสานกับเครือข่ายโรงเรียนสอนคน
ตาบอด เพื่อส่งตัวแทนครูประชุมศัพท์
ดาราศาสตร์ในภาษามือไทย 
ก าหนดวันจัดอบรม(ใหม่) ระหว่างวันที่ 
24-26 พฤษภาคม 2565 

3-2.1 จ านวนผู้เขา้ร่วมกจิกรรมการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้/
เทคโนโลยีด้านดาราศาสตร์ ณ 
อุทยานดาราศาสตร์สิรนิธร 

คน 200 50 12 

 รายจ่ายประจ า 1.3441 0.0149 
(1.11%) 

- 1.3292 
(98.89%) 

      

 รายจ่ายลงทุน - - - -       



 

รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ หน่วยงาน การบริหารงบประมาณ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด 

จัดสรร 
(บาท) 

เบิกจ่ายจริง 
(บาท) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(บาท) 

คงเหลือท่ี
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
(บาท) 

รหัส
ตัวช้ีวัด  

ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย

ท้ังป ี

ค่า
เป้าหมาย 
ไตรมาส 2 

ผล ณ สิ้น
ไตรมาส 2 

กิจกรรมการจัดฝึกอบรมเพ่ือเผยแพร่
ความรู้ทางดาราศาสตร์ 
กิจกรรมการประชุมวิชาการดารา
ศาสตร์แห่งประเทศไทย (ส าหรับ
เยาวชน) คร้ังท่ี 8 
เ ปิดรับสมัคร ครู&นักเรียน เพื่อส่ง
โครงงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการ 
แล้ว (ส าหรับครูในประเทศไทย) 
ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม ไปยังเครือข่าย
โรงเรียนในต่างประเทศ เพื่อส่งผลงาน
เข้าร่วมประชุมวิชาการ เช่น มาเลเซีย 
สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และญี่ปุ่น 
ก า ห น ด วั น จั ด ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร 
TACs#2022(ใหม่) ระหว่างวันที่ 24 - 
26 มิถุนายน 2565 
จัดอบรมนักดาราศาสตร์สม้ครเล่น 
เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ท าให้
ไม่สามารถจัดกิจกรรมอบรมได้ตาม
แผนเดิม  อยู่ระหว่างการประสานและ
หารือ กลุ่มเครือข่ายนักดาราศาสตร์
สมัครเล่น เพื่อก าหนดวันจัดกิจกรรม
อบรมนักดาราศาสตร์สมัครเล่น (ใหม่) 

(35) โครงการสร้างความตระหนกั และ
การถา่ยทอดองค์ความรู้/
เทคโนโลยีด้านดาราศาสตร ์

ศูนย์บริการ
วิชาการและ
สื่อสารทางดารา
ศาสตร ์

6.6770 1.5513 
(23.23%) 

0.9968 
(14.93%) 

4.1288 
(61.84%) 

 จัดกิจกรรม NARIT AstroFest 2022 
ไปแล้ว เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 

 จัดกิจกรรม TNO Open House ปี 
2022 ไปแล้ว ทั้ง 2 รอบ 
• รอบที่  1 / 2565  :  วั นที่  2 9 

มกราคม 2565 
• ร อ บ ที่  2 / 2 5 6 5  :  วั น ที่  5 

กุมภาพันธ์ 2565 
 ด า เ นิ น ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม  NARIT 

Public Night ในวันที่ 5, 12, 19 และ 
26 มีนาคม 2565 

3-3.1 จ านวนผู้เขา้ร่วมกจิกรรมการ
สร้างความตระหนักทางด้าน
ดาราศาสตร ์ณ อุทยานดารา
ศาสตร์สิรนิธร 

คน 49,860 25,400 17,913 

 รายจ่ายประจ า 6.6770 1.5513 
(23.23%) 

0.9968 
(14.93%) 

4.1288 
(61.84%) 

3-4 ผู้เข้ารว่มกิจกรรม
ปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ผ่าน
ช่องทางออนไลน ์

คน 298,700 140,000 148,516 

 รายจ่ายลงทุน - - - -       



 

รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ หน่วยงาน การบริหารงบประมาณ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด 

จัดสรร 
(บาท) 

เบิกจ่ายจริง 
(บาท) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(บาท) 

คงเหลือท่ี
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
(บาท) 

รหัส
ตัวช้ีวัด  

ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย

ท้ังป ี

ค่า
เป้าหมาย 
ไตรมาส 2 

ผล ณ สิ้น
ไตรมาส 2 

 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมค่ายเยาวชน
คนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 
ปีที่ 15 จ านวน 120 คน และประกาศ
รายชื่อผู้ช่วยค่ายฯ จ านวน 15 คน 
เรียบร้อย  อยู่ในขั้นเตรียมงานเพื่อจดั
กิจกรรมค่ายเยาวชนฯ ระหว่างวันที่ 
18 - 22 เมษายน 2565 ณ โรง
เรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ, อุทยาน
ดาราสาศาสตร์สิรินธร และอุทยาน
แห่งชาติดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ 

 การจัดนิทรรศการงานมหกรรม
วิทยาศาสตร์ 
• ยังไม่มีด าเนินการใดๆ รอทาง

กระทรวงแจ้งก าหนดการวันจัด
งาน เพื่อด าเนินการ จัดซ้ือ-จัด
จ้าง และด าเนินงานต่อไป 

(36) เงินอดุหนุนโครงการกระจาย
โอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร ์

ศูนย์บริการวิชาการ
และสื่อสารทางดารา
ศาสตร ์

3.7800 0.3784 
(10.01%) 

2.9800 
(78.84%) 

0.4216 
(11.15%) 

ด าเนินการ จัดซื้อ-จัดจ้าง ผ่านงานพัสดุ 
เรียบร้อยแล้ว 
รอการส่งมอบ และตรวจรับ เพื่อมอบ
กล้องโทรทรรศน์ให้กับโรงเรียนต่อไป 

3-2.1 จ านวนผู้เขา้ร่วมกจิกรรมการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้/
เทคโนโลยีด้านดาราศาสตร์ ณ 
อุทยานดาราศาสตร์สิรนิธร 

คน 100 - - 

 รายจ่ายประจ า 0.8000 0.3784 
(47.30%) 

- 0.4216 
(52.70%) 

      

 รายจ่ายลงทุน 2.9800 - 2.9800 
(100%) 

-       

(37) โครงการจัดแข่งขันดาราศาสตร์
โอลิมปกิ 

ศูนย์บริการวิชาการ
และสื่อสารทางดารา
ศาสตร ์

0.4000 0.0290 
(7.25%) 

- 0.3710 
(92.75%) 

ทาง สอวน. ดาราศาสตร์โอลิมปิก ปรับ
รูปแบบการจัดสอบแข่งขัน เป็นรูปแบบ 
Online 100% 
ซ่ึงด าเนินการจัดสอบแข่งขันไปแล้ว 
ระหว่างวันที่ 9 - 13 ตุลาคม 2564 ที่
ผ่านมา 

3-3.1 จ านวนผู้เขา้ร่วมกจิกรรมการ
สร้างความตระหนักทางด้าน
ดาราศาสตร ์ณ อุทยานดารา
ศาสตร์สิรนิธร 

คน 220 110 110 

 รายจ่ายประจ า 0.4000 0.0290 
(7.25%) 

- 0.3710 
(92.75%) 

      

 รายจ่ายลงทุน - - - -       



 

รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ หน่วยงาน การบริหารงบประมาณ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด 

จัดสรร 
(บาท) 

เบิกจ่ายจริง 
(บาท) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(บาท) 

คงเหลือท่ี
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
(บาท) 

รหัส
ตัวช้ีวัด  

ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย

ท้ังป ี

ค่า
เป้าหมาย 
ไตรมาส 2 

ผล ณ สิ้น
ไตรมาส 2 

(38) โครงการเขตอนุรกัษ์ทอ้งฟ้ามืดใน
ประเทศไทย 

ศูนย์บริการ
วิชาการและ
สื่อสารทางดารา
ศาสตร ์

0.4000 0.3341 
(83.53%) 

- 0.0659 
(16.48%) 

อบรมถ่ายภาพทางดาราศาสตร์ในเขต
อนุรักษ์ท้องฟ้ามืด 
จัดกิจกรรมอบรมถ่ายภาพดาราศาสตร์
ใน เ ขตอนุ รั ก ษ์ท้ อ งฟ้ ามื ด  NARIT 
Astrophoto Marathon 2022  
ระหว่างวันที่ 5 - 6 มีนาคม 2565 
การรณรงค์ เผยแพร่ และรับรองเขต
อนุรักษ์ท้องฟ้ามืด 
• ด าเนินการเก็บข้อมุลพื้นที่ เขต

อนุรักษ์ท้องฟ้ามืดที่สมัครเข้าใน
ระหว่างปี 2564 ไปแล้ว จ านวน 
14 แห่ง 

• ด าเนินการคัดเลือกพื้่นที่เรียบร้อย 
รอประกาศผล และด าเนินการขั้น
ถัดไป 

3-2.1 จ านวนผู้เขา้ร่วมกจิกรรมการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้/
เทคโนโลยีด้านดาราศาสตร์ ณ 
อุทยานดาราศาสตร์สิรนิธร 

คน 50 50 50 

 รายจ่ายประจ า 0.4000 0.3341 
(83.53%) 

- 0.0659 
(16.48%) 

      

 รายจ่ายลงทุน - - - -       

(39) เงินอดุหนุนโครงการสร้าง
เครือข่ายดาราศาสตร์เพือ่การ
นันทนาการในอทุยานแห่งชาติ 

ศูนย์บริการ
วิชาการและ
สื่อสารทางดารา
ศาสตร ์

1.5046 0.7800 
(51.84%) 

0.5283 
(35.11%) 

0.1963 
(13.05%) 

รายงานประจ าเดอืนมีนาคม 2565 
การติดตามงานตามโครงการสร้าง
เครือข่ายดาราศาสตร์เพือ่การ
นันทนาการในตามอุทยานแห่งชาตทิี่ 
จ านวน 7 แห่งระหว่างวันที่ 14 -31
มีนาคม 2565  
 อยู่ระหว่างการวางแผนการจัด

กิจกรรมฝกึอบรมบุคลากร
ผู้ประกอบการทอ่งเที่ยวในจังหวัด
นครราชสีมา ในปีงบประมาณ 2565 

3-3.1 จ านวนผู้เขา้ร่วมกจิกรรมการ
สร้างความตระหนักทางด้าน
ดาราศาสตร ์ณ อุทยานดารา
ศาสตร์สิรนิธร 

คน 70 35 0 

 รายจ่ายประจ า 1.5046 0.7800 
(51.84%) 

0.5283 
(35.11%) 

0.1963 
(13.05%) 

      

 รายจ่ายลงทุน - - - -       

(40) โครงการปรับปรุงชดุนทิรรศการ
ทางดาราศาสตร์ ส าหรับหอดูดาว
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระ
ชนมพรรษา ภูมิภาค 

ศูนย์บริการ
วิชาการและ
สื่อสารทางดารา
ศาสตร ์

10.0000 0.0000 - 10.0000 
(100%) 

 อยู่ระหว่างการปรับแก้ไข ขอบเขต
งานให้ตรงตามการศึกษาและการ
พัฒนาโครงการส ารวจเทคโนโลยี
อ ว ก า ศ ข อ ง ส ถ า บั น ฯ  เ พื่ อ

4-1.3 ร้อยละการเบิกจ่ายของงาน
ปรับปรุงสิ่งกอ่สร้างปีเดียว
เทียบกับงบประมาณที่ไดร้ับ
จัดสรรในปีนัน้ 

ร้อยละ 100 25 
(2,500,000/
10,000,000) 

0 

 รายจ่ายประจ า - - - -       



 

รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ หน่วยงาน การบริหารงบประมาณ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด 

จัดสรร 
(บาท) 

เบิกจ่ายจริง 
(บาท) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(บาท) 

คงเหลือท่ี
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
(บาท) 

รหัส
ตัวช้ีวัด  

ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย

ท้ังป ี

ค่า
เป้าหมาย 
ไตรมาส 2 

ผล ณ สิ้น
ไตรมาส 2 

 รายจ่ายลงทุน 10.0000 0.0000 - 10.0000 
(100%) 

ประกอบการจัดน าเนื้อหาและ
รูปแบบนิทรรศการ 

      

(42) โครงการให้บริการกล้อง
โทรทรรศนแ์ละอุปกรณ์/เครื่องมือ
ทางดาราศาสตรร์วมถึงโครงสร้าง
พื้นฐาน หอดดูาวฯ นครราชสีมา 

หอดูดาวฯ 
นครราชสีมา 

1.6945 0.3627 
(21.40%) 

0.2750 
(16.23%) 

1.0568 
(62.37%) 

ค่ายเยาวชนคนดูดาว 
- รับสมัครผูเ้ข้ารว่มกิจกรรมและอยู่

ระหว่างการคัดเลือกรายชือ่ 
กิจกรรม Korat Public Night 
- จัดกิจกรรมทกุวันเสารต์ามแผนงาน 
กิจกรรมดาราศาสตร์ส าหรับ
ผู้ด้อยโอกาส 
- อยู่ระหว่างประสานงานและจัดท า

โมเดลส าหรับใช้เป็นสือ่การจัด
กิจกรรม 

กิจกรรมดาราศาสตร์ตาม
ปรากฎการณ์ส าคัญ 

- ยังไม่มีปรากฎการณท์ี่ส าคัญในช่วง
เดือนนี ้

การให้บริการกิจกรรมดาราศาสตร์แก่
หน่วยงานภายนอก 
- มีโรงเรียนและหนว่ยงานภายนอก 

เข้ามาใช้บรกิาร ณ หอดูดาว อย่าง
ต่อเนื่อง อาจมีชะลอบ้างในช่วงนี ้
เนื่องจากเป็นชว่งปิดภาคเรียนของ
โรงเรียน 

การอบรมโครงงานวิจัยดาราศาสตร์
ส าหรับนักเรียน/นักศึกษา 
- จะมกีิจกรรมเพิม่เติมช่วงปลายปี

งบประมาณ 

3-2.2 จ านวนผู้เขา้ร่วมกจิกรรมการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้/
เทคโนโลยีด้านดาราศาสตร์ ณ 
หอดูดาวฯ นครราชสีมา 

คน 110 20 20 

 รายจ่ายประจ า 1.6945 0.3627 
(21.40%) 

0.2750 
(16.23%) 

1.0568 
(62.37%) 

3-3.2 จ านวนผู้เขา้ร่วมกจิกรรมการ
สร้างความตระหนักทางด้าน
ดาราศาสตร ์ณ หอดูดาวฯ 
นครราชสีมา 

คน 28,330 13,230 8,509 

 รายจ่ายลงทุน - - - - 3-4 ผู้เข้ารว่มกิจกรรม
ปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ผ่าน
ช่องทางออนไลน ์

คน 10,100 5,500 7,232 

     3-5.2 จ านวนผู้เขา้มาใช้บรกิาร
ท้องฟ้าจ าลองและนิทรรศการ
ทางดาราศาสตร์ ณ หอดูดาวฯ 
นครราชสีมา 

คน 18,000 9,500 8,010 

     3-6 จ านวนโครงงานวจิัยที่เกิดจาก
การถา่ยทอดองค์ความรู้/
เทคโนโลยีทางด้านดาราศาสตร ์

โครงาน 3 - 2 

(44) โครงการให้บริการกล้อง
โทรทรรศนแ์ละอุปกรณ์/เครื่องมือ
ทางดาราศาสตรร์วมถึงโครงสร้าง
พื้นฐาน หอดดูาวฯ ฉะเชิงเทรา 

หอดูดาวฯ 
ฉะเชิงเทรา 

1.4464 0.3588 
(24.81%) 

0.2641 
(18.26%) 

0.8235 
(56.93%) 

กิจกรรมสร้างความตระหนักและ
ความตื่นตัวทางดาราศาสตร์ หอดู
ดาวฯ ฉะเชิงเทรา 
กิจกรรมค่ ายดาราศาสตร์กับ
ธรรมชาติ 

3-2.3 จ านวนผู้เขา้ร่วมกจิกรรมการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้/
เทคโนโลยีด้านดาราศาสตร์ ณ 
หอดูดาวฯ ฉะเชิงเทรา 

คน 120 60 0 

 รายจ่ายประจ า 1.4464 0.3588 
(24.81%) 

0.2641 
(18.26%) 

0.8235 
(56.93%) 

3-3.3 จ านวนผู้เขา้ร่วมกจิกรรมการ
สร้างความตระหนักทางด้าน

คน 47,000 32,450 13,120 
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รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ หน่วยงาน การบริหารงบประมาณ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด 

จัดสรร 
(บาท) 

เบิกจ่ายจริง 
(บาท) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(บาท) 

คงเหลือท่ี
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
(บาท) 

รหัส
ตัวช้ีวัด  

ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย

ท้ังป ี

ค่า
เป้าหมาย 
ไตรมาส 2 

ผล ณ สิ้น
ไตรมาส 2 

- เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโควิด 19 ท า นักเรียนยังไม่
สามารถไปโรงเรียนได้ท าให้ต้อง
เลื่อนกิจกรรมออกไปก่อน 
กิจกรรมการฝึกอบรม/เผยแพร่
ความรู้ทางดาราศาสตร์ หอดูดาวฯ 
ฉะเชิงเทรา 
กิจกรรมยุววิจัยดาราศาสตร์ 

- เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโควิด 19 ท า นักเรียนยังไม่
สามารถไปโรงเรียนได้ท าให้ต้อง
เลื่อนกิจกรรมออกไปก่อน 
กิจกรรมอบรมนักดาราศาสตร์
สมัครเล่น 

- ได้มีการขออนุมัติด าเนินกิจกรรม
แล้ว แต่เนื่องด้วยการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด 19 ท าให้ต้อง
เลื่อนกิจกรรมออกไปก่อน  (มีแผน
จัดกิจกรรมวันที่ 9 เมษายน 2565) 

ดาราศาสตร ์ณ หอดูดาวฯ 
ฉะเชิงเทรา 

 รายจ่ายลงทุน - - - - 3-4 ผู้เข้ารว่มกิจกรรม
ปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ผ่าน
ช่องทางออนไลน ์

คน 16,100 10,000 21,744 

     3-5.3 จ านวนผู้เขา้มาใช้บรกิาร
ท้องฟ้าจ าลองและนิทรรศการ
ทางดาราศาสตร์ ณ หอดูดาวฯ 
ฉะเชิงเทรา 

คน 14,000 8,200 10,447 

     3-6 จ านวนโครงงานวจิัยที่เกิดจาก
การถา่ยทอดองค์ความรู้/
เทคโนโลยีทางด้านดาราศาสตร ์

โค
รงาน 

3 3 7 

(46) โครงการให้บริการกล้อง
โทรทรรศนแ์ละอุปกรณ์/เครื่องมือ
ทางดาราศาสตรร์วมถึงโครงสร้าง
พื้นฐาน หอดดูาวฯ สงขลา 

หอดูดาวฯ สงขลา 1.5337 0.3011 
(19.63%) 

0.1823 
(11.89%) 

1.0503 
(68.48%) 

กิจกรรมสร้างความตระหนักและ
ความต่ืนตัวด้านดาราศาสตร์ 

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
อยู่ระหว่างการขออนุมัติแบบรูป
รายการ และก าหนดราคากลาง 
กิจกรรมค่ายเยาวชนคนดูดาวเท้า
ติดทะเล 
เจ้าหน้าที่ได้เตรียมอนุมัติกิจกรรม
และ เตรี ยมประกาศรั บสมั ค ร
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  

3-2.4 จ านวนผู้เขา้ร่วมกจิกรรมการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้/
เทคโนโลยีด้านดาราศาสตร์ ณ 
หอดูดาวฯ สงขลา 

คน 220 60 0 

 รายจ่ายประจ า 1.5337 0.3011 
(19.63%) 

0.1823 
(11.89%) 

1.0503 
(68.48%) 

3-3.4 จ านวนผู้เขา้ร่วมกจิกรรมการ
สร้างความตระหนักทางด้าน
ดาราศาสตร ์ณ หอดูดาวฯ 
สงขลา 

คน 50,000 17,900 8,699 

 รายจ่ายลงทุน - - - - 3-4 ผู้เข้ารว่มกิจกรรม
ปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ผ่าน
ช่องทางออนไลน ์

คน 10,100 6,000 10,753 
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รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ หน่วยงาน การบริหารงบประมาณ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด 

จัดสรร 
(บาท) 

เบิกจ่ายจริง 
(บาท) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(บาท) 

คงเหลือท่ี
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
(บาท) 

รหัส
ตัวช้ีวัด  

ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย

ท้ังป ี

ค่า
เป้าหมาย 
ไตรมาส 2 

ผล ณ สิ้น
ไตรมาส 2 

     กิจกรรมค่ายชุมนุมดาราศาสตร์ใน
โรงเรียน 
เจ้าหน้าที่ก าลังด าเนินการอนุมัติ
กิจกรรม  ได้จัดหาสถานที่จัดงาน
และติดต่อวิทยากรเพื่อบรรยาย
เนื้อหาแล้ว 
กิจกรรมดาราศาสตร์เพ่ือชุมชน 
เจ้าหน้าที่ได้ท าการขออนุมัติเพื่อจัด
กิจกรรมเพื่อประชาชนในพื้นที่
จังหวัดสงขลา 4 ครั้ง 
กิจกรรมดาราศาสตร์เพ่ือคนท้ัง
มวล 
เจ้าหน้าที่ได้ก าหนดรูปแบบและ
ติดต่ อหน่ วยงานภายนอก เพื่ อ
ร่วมกันจัดกิจกรรมส าหรับนักเรียน 
นักศึกษาที่ขาดโอกาสการเรียนรู้
ด้านดาราศาสตร์ 
กิจกรรมครอบครัวดูดาว 
เจ้าหน้าที่ได้ก าหนดรูปแบบ ติดต่อ
สถานที่จัดงานพร้อมทั้งรับสมัคร
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว 
กิจกรรม Public Night 
เจ้าหน้าที่ได้ท าการอนุมัติกิจกรรม
และจั ดกิ จกรรมอ ย่างต่อ เนื่ อง 
กิ จ ก ร ร ม ด า ร า ศ า ส ต ร์ ต า ม
ปรากฏการณ์ส าคัญและสนับสนุน
การจัดกิจกรรมให้กับหน่วยงาน
ภายนอก 
เจ้าหน้าที่ ได้ ให้ความอนุเคราะห์
วิทยากรและข้อมูลดาราศาสตร์ สื่อ
ดาราศาสตร์ รวมถึงอุปกรณ์ดารา
ศาสตร์ต่อหน่วยงานภายนอกต่างๆ 

3-5.4 จ านวนผู้เขา้มาใช้บรกิาร
ท้องฟ้าจ าลองและนิทรรศการ
ทางดาราศาสตร์ ณ หอดูดาวฯ 
สงขลา 

คน 40,000 20,000 17,757 

     3-6 จ านวนโครงงานวจิัยที่เกิดจาก
การถา่ยทอดองค์ความรู้/
เทคโนโลยีทางด้านดารา
ศาสตร ์

โค
รงาน 

3 3 4 



 

รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ หน่วยงาน การบริหารงบประมาณ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด 

จัดสรร 
(บาท) 

เบิกจ่ายจริง 
(บาท) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(บาท) 

คงเหลือท่ี
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
(บาท) 

รหัส
ตัวช้ีวัด  

ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย

ท้ังป ี

ค่า
เป้าหมาย 
ไตรมาส 2 

ผล ณ สิ้น
ไตรมาส 2 

ร ว ม ถึ ง ก า ร ร่ ว ม กั น สั ง เ ก ต
ปรากฎการณ์ทางดาราศาสตร์ 

กิจกรรมฝึกอบรม/เผยแพร่ความรู้
ทางด้านดาราศาสตร์  หอดูดาวฯ 
สงขลา 

กิจกรรมอบรมการดูดวงจันทร์เพ่ือ
ก าหนดวันถือศีลอดเดือนรอมฎอน 
เจ้าหน้าที่ได้ด าเนินการอนุมัติและ
จัดกิจกรรมในวันที ่1-2 เมษายน 65 
และได้ขออนุมัติการจัดกิจกรรมเพื่อ
ดูดวงจันทร์เพื่อก าหนดวันละศีลอด
เดือนรอมฎอนแล้ว 
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียน
การสอนครูดาราศาสตร์ 
เลื่อนการจัดกิจกรรมไปในเดือน
กรกฎาคม 65 เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้เข้าอบรม 
กิจกรรมอบรมผู้ช่วยวิทยากร 
เ ลื่ อ น ไปจั ด กิ จ ก ร ร ม ใน เ ดื อ น
พ ฤ ษ ภ า ค ม  6 5  เ นื่ อ ง จ า ก
สถานการณ์ COVID-19  
กิจกรรมอบรมโครงงานวิจัยดารา
ศาสตร์ระดับอุดมศึกษา 
เ จ้ า ห น้ า ที่ ไ ด้ เ ก็ บ ข้ อ มู ล เ พื่ อ
ประกอบการบรรยายงานวิจัยแล้ว
เสร็จ และจะด าเนินการรับสมัคร
และติดต่อวิทยากรต่อไป  
กิ จกรรม  Star Party นั กดารา
ศาสตร์สมัครเล่น 
เจ้าหน้าที่ได้ท าการเลือกพื้นที่จัด
กิจกรรมแล้วเสร็จ  อยู่ระหว่างการ
ขออนุมัติต่อไป 



 

รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ หน่วยงาน การบริหารงบประมาณ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด 

จัดสรร 
(บาท) 

เบิกจ่ายจริง 
(บาท) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(บาท) 

คงเหลือท่ี
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
(บาท) 

รหัส
ตัวช้ีวัด  

ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย

ท้ังป ี

ค่า
เป้าหมาย 
ไตรมาส 2 

ผล ณ สิ้น
ไตรมาส 2 

(48) โครงการสือ่สารดาราศาสตร์สู่
สังคมไทย 

งาน
ประชาสัมพนัธ์
และสื่อสารองค์กร 

3.3668 1.2211 
(36.27%) 

0.7258 
(21.56%) 

1.4199 
(42.17%) 

กิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ภายในและภายนอกองค์กร 

Press Release จ านวน 5 ข่าว 
1. Press Release 20 มี น า คม  2565 
วสันตวิษุวัต 
2. Press Release Super conjunction 

เช้า 29 มีนาคม 
3. Press Release TACs2022 
4. Press Release ดาวช่วงเช้า 28 มี.ค. 
65 
5. Press Release สัญญาณแรกจาก
ห้วงอวกาศ  
กิจกรรมผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 
คลิป What's up in the sky 
March -  2022 

      

 รายจ่ายประจ า 3.2228 1.0791 
(33.48%) 

0.7258 
(22.52%) 

1.4179 
(44.00%) 

      

 รายจ่ายลงทุน 0.1440 0.1420 
(98.61%) 

- 0.0020 
(1.39%) 

      

(49) โครงการศูนย์ฝกึอบรมดารา
ศาสตร์นานาชาติภายใต้ยูเนสโก
ศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต้ 

งานวิเทศสัมพนัธ ์ 1.8067 0.0000 - 1.8067 
(100%) 

กิจกรรมการจัดกิจกรรมภายใต้ศูนย์
ฝึกอบรมดาราศาสตร์นานาชาติ
ภายใต้ยูเนสโก 
 งานวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับนักวิจัย

ของ สดร. และมหาวิทยาลัยในส
หราชอาณาจักร ได้ปิดรับสมัครและ
ประกาศรายชื่อผู้ที่จะเข้าร่วมอบรม 
ThaiPASS'2022 แล้ว อยู่ระหว่าง
ก า ร ม อ บหมายแ บบฝึ ก หัด ใ ห้
ผู้เข้าร่วมอบรมได้ทดลองท า เพื่อ
ประเมินความรู้ความเข้าใจเบ้ืองต้น 
ก่อนจะจัดกิจกรรมจริงในเดือน
เมษายน 2565 

 ณ ขณะนี้  ยั ง ไม่ ถึ ง ก าหนดจั ด
กิจกรรม (จะจัดกิจกรรมในเดือน
เมษายน 2565) 

3-2.5 จ านวนผู้เขา้ร่วมกจิกรรมการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้/
เทคโนโลยีด้านดาราศาสตร์ ใน
ระดับนานาชาต ิ

คน 290 - - 

 รายจ่ายประจ า 1.8067 0.0000 - 1.8067 
(100%) 

3-7 ร้อยละความพึงพอใจของผูเ้ข้า
รับการถ่ายทอดองค์ความรูท้ี่
เกิดจากการสร้างเครือข่าย 

ร้อยละ 80 - - 

 รายจ่ายลงทุน - - - -       
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รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ หน่วยงาน การบริหารงบประมาณ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด 

จัดสรร 
(บาท) 

เบิกจ่ายจริง 
(บาท) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(บาท) 

คงเหลือท่ี
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
(บาท) 

รหัส
ตัวช้ีวัด  

ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย

ท้ังป ี

ค่า
เป้าหมาย 
ไตรมาส 2 

ผล ณ สิ้น
ไตรมาส 2 

 อยู่ระหว่างประชุมหารือในการ
พัฒนาเนื้อหา online course 

กิจกรรมสนับสนุนการด าเนินงาน
ศูนย์ฝึกอบรมดาราศาสตร์นานาชาติ 
ระหว่างสถาบันฯ กับ UNESCO 
• สดร. น าโดย ผสดร. รอง ผสดร. 

(ดร. วิภู) และงานวิเทศสัมพันธ์ ได้
ร่วมประชุมทางไกลกับผู้แทนจาก
ยูเนสโกที่ก าลังจะมาประจ า ณ 
ส านักงานกรุงเทพฯ   เกี่ ยวกับ
ความเป็นไปได้ในการจัดกิจกรรม
ทางดาราศาสตร์ร่วมกัน มุ่งหวังให้
เกิดการตระหนักรู้ในสังคมวงกว้าง 
โดยทั้งสองฝ่ายตกลงจะร่วมกันร่าง 
Concept note เ พื่ อ ก า ห น ด
ทิศทางความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม 
ในโอกาสนี้ ผสดร. ได้เชิญให้ผู้แทน
ทั้งสองท่านเดินทางมาเย่ียมการ
ด า เ นิ น ง านขอ ง  สด ร .  ณ  จ .
เชียงใหม่ ด้วย 

• ร่ า ง  Concept note ฉ บับแ รก
ระหว่าง UNESCO และ สดร. ได้
จัดท าขึ้นแล้ว ขณะนี้ อยู่ระหว่าง
การพิจารณาโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง โดย
จะมีการระดมสมอง ปรับเปลี่ยน 
แก้ไข ตามความเหมาะสมและ
บริบทของแต่ละหน่วยงาน 

• มีการประสานงาน และติดตามการ
ด าเนินงานระหว่าง สดร. และ
ยูเนสโก เป็นระยะๆ ตามความ
เหมาะสมของโอกาส 



 

รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ หน่วยงาน การบริหารงบประมาณ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด 

จัดสรร 
(บาท) 

เบิกจ่ายจริง 
(บาท) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(บาท) 

คงเหลือท่ี
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
(บาท) 

รหัส
ตัวช้ีวัด  

ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย

ท้ังป ี

ค่า
เป้าหมาย 
ไตรมาส 2 

ผล ณ สิ้น
ไตรมาส 2 

(50) โครงการส่งเสริมการพฒันา
ศักยภาพด้านดาราศาสตร์ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

งานวิเทศสัมพนัธ ์ 0.5943 0.0980 
(16.49%) 

0.0922 
(15.51%) 

0.4041 
(68.00%) 

กิจกรรมการด า เนินงานเ พ่ือการ
พัฒนาดาราศาสตร์ภายใต้สหพันธ์
ดาราศาสตร์สากล (SEAROAD) 
-  สดร. ได้ด าเนินการจัดพิมพ์และส่ง
มอบหนังสือความรู้ดาราศาสตร์ฉบับ
แ ป ล เ ป็ น ภ า ษ า ล า ว เ พิ่ ม เ ติ ม 
ประกอบด้วย แผนที่ดาว 15,400 แผ่น 
หนังสือดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ 
หนังสือยานส ารวจระบบสุริยะ และ 
หนั งสือ  400 ปี  วิ วัฒนาการกล้อง
โทรทรรศน์ อย่างละ 2,500 เล่ม รวม
เป็นจ านวน 7,500 เล่ม  เพื่อน าไปใช้
ส าหรั บจั ดก าร เ รี ยนก ารสอนแก่
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนของ 
สปป. ลาว  
- สดร .  ได้ เตรียมความพร้อมด้ าน
บุคลากรและสื่อดาราศาสตร์ เพื่อ
ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จาก สปป. ลาว 
ที่มีแผนจะเดินทางมาฝึกอบรม ณ สดร. 
จ. เชียงใหม่ แต่เนื่องด้วยมาตรการการ
เดินทางระหว่างประเทศที่ยังไม่ผ่อน
คลาย ทาง สปป.  ลาว จึ งมีความ
จ าเป็นต้องขอเลื่อนการเดินทางออกไป 
- สดร. เตรียมส่งผู้แทนเข้ารว่มการ
ประชุม IAU General Assembly ครั้ง
ที่ 31 ณ เมืองปูซาน สาธารณรฐัเกาหลี 
ระหว่างวนัที ่2-11 สิงหาคม 2565 
(ผสดร. , ที่ปรกึษาด้านการวจิัย , 
นักวชิาการ , ผอ.กลุ่มงานวิเทศสัมพนัธ์ 
, จนท.วเิทศสมัพันธ์) 
   

3-2.5 จ านวนผู้เขา้ร่วมกจิกรรมการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้/
เทคโนโลยีด้านดาราศาสตร์ ใน
ระดับนานาชาต ิ

คน 90 - - 

 รายจ่ายประจ า 0.5943 0.0980 
(16.49%) 

0.0922 
(15.51%) 

0.4041 
(68.00%) 

3-7 ร้อยละความพึงพอใจของผูเ้ข้า
รับการถ่ายทอดองค์ความรูท้ี่
เกิดจากการสร้างเครือข่าย 

ร้อยละ 80 - - 

 รายจ่ายลงทุน - - - -       



 

รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ หน่วยงาน การบริหารงบประมาณ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด 

จัดสรร 
(บาท) 

เบิกจ่ายจริง 
(บาท) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(บาท) 

คงเหลือท่ี
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
(บาท) 

รหัส
ตัวช้ีวัด  

ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย

ท้ังป ี

ค่า
เป้าหมาย 
ไตรมาส 2 

ผล ณ สิ้น
ไตรมาส 2 

- เพื่อขยายเครือข่ายความรว่มมอืใน
ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ งาน
วิเทศสมัพันธ์ได้ตดิต่อไปยัง National 
Outreach Co-Ordinator แห่ง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-
เลสเต เพื่อเตรียมการหารือความ
เป็นไปได้ในการจัดกจิกรรมให้ความรู้
แกน่ักเรียน นักศกึษาและภาค
ประชาชน เกี่ยวกับความรู้พืน้ฐานทาง
ดาราศาสตร ์โดยเฉพาะอย่างย่ิง
เกี่ยวกับปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็ม
ดวง ทีก่ าลังจะเกิดขึน้และจะพาดผ่าน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-
เลสเต ในเดอืนเมษายน ปี พ.ศ. 2566 
เบ้ืองต้นไดร้ับการตอบรับ และจะ
ประสานงานในเชิงลึกเป็นล าดับถัดไป 
- ยังไม่ถึงก าหนดการจัดงาน IAU 
General Assembly ครั้งที่ 31 ณ 
เมืองปูซาน สาธารณรฐัเกาหลี ระหว่าง
นี้ ผู้แทนจาก สดร. จะประสานอย่าง
ใกล้ชิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
เตรียมความพรอ้มก่อนเดนิทาง  

(51) โครงการหอจดหมายเหตุดารา
ศาสตร์แห่งชาต ิและการรวบรวม
ประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาดารา
ศาสตร์ไทย 

งานห้องสมดุดารา
ศาสตร ์

0.3750 0.1645 
(43.87%) 

0.0701 
(18.69%) 

0.1404 
(37.44%) 

กิจกรรมการบริหารจัดการหอ
จดหมายเหตุดาราศาสตร์ 
 สดร. เข้าเป็นสมาชกิองคก์าร

จดหมายเหตุระดับนานาชาติ 
(Southeast ASIA Regional 
Branch : SARBICA) 
Membership (Category C) 
Subscription. 28 February 
2022 /Membership number 
is 1/2021-CC. 

3-3.1 จ านวนผู้เขา้ร่วมกจิกรรมการ
สร้างความตระหนักทางด้าน
ดาราศาสตร ์ณ อุทยานดารา
ศาสตร์สิรนิธร 

คน 50 50 54 

 รายจ่ายประจ า 0.3750 0.1645 
(43.87%) 

0.0701 
(18.69%) 

0.1404 
(37.44%) 

      

 รายจ่ายลงทุน - - - -       



 

รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ หน่วยงาน การบริหารงบประมาณ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด 

จัดสรร 
(บาท) 

เบิกจ่ายจริง 
(บาท) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(บาท) 

คงเหลือท่ี
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
(บาท) 

รหัส
ตัวช้ีวัด  

ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย

ท้ังป ี

ค่า
เป้าหมาย 
ไตรมาส 2 

ผล ณ สิ้น
ไตรมาส 2 

 ประสานขอความอนุเคราะห์
คณะท างานคณะท างานเพื่อ
ปริวรรตเอกสารโบราณด้านดารา
ศาสตร์ ชุดปั๊บสาจ านวน 39 ชุด 
เพื่อปริวรรตให้เป็นภาษากลางที่
อ่านเข้าใจได้ถกูต้องโดยปรับ
รูปแบบให้เหมาะสมกับ
สถานการณ ์COVID-19 

กิจกรรมการค้นคว้า รวบรวมเผยแพร่
ประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาทาง
ดาราศาสตร์ไทย 
 วันที ่30-31 มีนาคม 2565 หอ

จดหมายเหตุดาราศาสตร์ เข้าสืบค้น
ข้อมูล รวบรวมเอกสารข้อมลู 
วารสารวิทยาศาสตร์ สมาคม
วิทยาศาสตรแ์ห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์  

 หอจดหมายเหตุดาราศาสตร์ 
เดินทางเตรียมสถานทีถ่่ายท าวิดิ
ทัศน์/ถ่ายท าวิดทิัศน ์“เทิดทนูพระ
เกียรติในพระปรีชาสามารถด้าน
ดาราศาสตรข์องพระบาทสมเดจ็
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
รัชกาลที่ 9” ภาควิชาฟิสิกส์ คณะ
วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เมือ่วนัที่ 30 มีนาคม 
2565 

 หอจดหมายเหตุดาราศาสตร์ 
รวบรวมเอกสารขอ้มูล วารสาร
วิทยาศาสตร์ สมาคมวทิยาศาสตร์
แห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์  



 

 

รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ หน่วยงาน การบริหารงบประมาณ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด 

จัดสรร 
(บาท) 

เบิกจ่ายจริง 
(บาท) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(บาท) 

คงเหลือท่ียัง
ไม่ได้

ด าเนินการ 
(บาท) 

รหัส
ตัวช้ีวัด  

ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย

ท้ังป ี

ค่าเป้าหมาย 
ไตรมาส 2 

ผล ณ สิ้น
ไตรมาส 2 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 : สนับสนุนการวางโครงสร้าง พื้นฐานทางดาราศาสตร์เพ่ือการให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมทุกภูมิภาค 

(52) โครงการพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐานทาง
ดาราศาสตรว์ิทยุ 

ศูนย์ปฏิบัติการ
ดาราศาสตร์
วิทยุ 

13.0000 0.9486 
(7.30%) 

12.0514 
(92.70%) 

-  5-5 ร้อยละการเบิกจ่ายกล้อง
โทรทรรศนว์ิทยุ 13 ม. 

ร้อยละ 100 - 7.30 

 รายจ่าย
ประจ า 

- - - -       

 รายจ่ายลงทุน 13.0000 0.9486 
(7.30%) 

12.0514 
(92.70%) 

-       

(53) โครงการพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐานทาง
กายภาพ 

งานอาคาร
สถานที ่

100.6700 0.1950 
(0.19%) 

80.4700 
(79.93%) 

20.0050 
(19.87%) 

ส2) ค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการพัฒนา
เทคโนโลยีขั้นสูง (งบลงทุน (สิ่งก่อสร้าง
ผูกพันเดิม)) 
เนื่องจากในการก่อสร้าง มีปัญหาเรื่องของ
แบบ คณะกรรมการตรวจรับฯ และผู้ควบคุม
งานได้ประสานผู้รับจ้างและผู้ออกแบบใน
การแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว   
(ส3)  ค่ าควบคุมงานก่อสร้ างอาคาร
ปฏิบัติการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง 
เนื่องจากในการก่อสร้าง มีปัญหาเรื่องของ
แบบ คณะกรรมการตรวจรับฯ และผู้ควบคุม
งานได้ประสานผู้รับจ้างและผู้ออกแบบใน
การแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว โดยค่า
ควบคุมงานนนี้สอดคล้องกับการเบิกงวดงาน
ของผู้รับจ้างก่อสร้าง 
(ส4) ค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเทคนิค
วิศวกรรมและพัฒนาต้นแบบ 
ปัจจุบันยังอยู่ในขั้นตอนของการขออนุมัติ
แบบรูปรายการ และด าเนินการก าหนดราคา
กลางเป็นขั้นตอนต่อไป 
(ส5)  ค่ าควบคุมงานก่อสร้ างอาคาร
ปฏิบัติการเทคนิควิศวกรรมและพัฒนา
ต้นแบบ 

4-1.1 ร้อยละการเบิกจ่ายของงาน
ก่อสร้าง (รายการผกูพันเดิม) 
เทียบกับงบประมาณที่ไดร้ับ
จัดสรรในปีนัน้ 

ร้อยละ 100 100 
(41,040,000/ 
41,040,000) 

0 

 รายจ่าย
ประจ า 

- - - - 4-1.2 ร้อยละการเบิกจ่ายของงาน
ก่อสร้าง (รายการผกูพันใหม่) 
เทียบกับงบประมาณที่ไดร้ับ
จัดสรรในปีนัน้ 

ร้อยละ 100 - - 

 รายจ่ายลงทุน 100.6700 0.1950 
(0.19%) 

80.4700 
(79.93%) 

20.0050 
(19.87%) 

4-1.3 ร้อยละการเบิกจ่ายของงาน
ปรับปรุงสิ่งกอ่สร้างปีเดียว 
เทียบกับงบประมาณที่ไดร้ับ
จัดสรรในปีนัน้ 

ร้อยละ 100 31.80 
(17,513,000/ 
55,070,000) 

0 

           



 

รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ หน่วยงาน การบริหารงบประมาณ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด 

จัดสรร 
(บาท) 

เบิกจ่ายจริง 
(บาท) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(บาท) 

คงเหลือท่ียัง
ไม่ได้

ด าเนินการ 
(บาท) 

รหัส
ตัวช้ีวัด  

ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย

ท้ังป ี

ค่าเป้าหมาย 
ไตรมาส 2 

ผล ณ สิ้น
ไตรมาส 2 

ปัจจุบันยังอยู่ในขั้นตอนของการขออนุมัติ 
TOR โดยจะสอดคล้องกับการก่อสร้าง
อาคาร ซ่ึงจะเริ่มผูกพันสัญญาหลังจากที่มี
การก าหนดราคากลางแล้วเสร็จ และจัดหา
ผู้รับจ้างก่อสร้างได้แล้ว 
(ส6) ค่าก่อสร้างอาคารควบคุมกล้อง
โทรทรรศน์วิทยุขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
13 เมตร หอสังเกตการณ์ดาราศาสตร์วิทยุ
แห่งชาติ จ.เชียงใหม่ 
อยู่ในขั้นตอนการก าหนดราคากลาง คาดว่า
จะแล้วเสร็จภายในเดือน มีนาคม 2565  
(ส7) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารควบคุม
กล้องโทรทรรศน์ วิทยุขนาดเส้นผ่ าน
ศูนย์กลาง 13 เมตร หอสังเกตการณ์ดารา
ศาสตร์วิทยุแห่งชาติ จ.เชียงใหม่ 
ก าหนด TOR แล้วเสร็จ รอความคืบหน้าของ
การก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง เพื่อให้มี
การจัดหาผู้รับจ้างพร้อมกัน 
(ส8) งานก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรม พร้อม
ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ หอดู
ด า ว เ ฉลิ มพระ เ กี ย รติ  7  ร อบ  พระ
ชนมพรรษา ขอนแก่น 
อยู่ในขั้นตอนการทบทวนแบบรูปรายการ 
โดยท าการส ารวจรังวัดพื้นที่ก่อสร้างโดย
ละเอียด และจะด าเนินการก าหนดแบบรูป
รายการใหม่ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
( ส 9 )  ค่ า ค ว บ คุ ม ง า น ก่ อ ส ร้ า ง ภู มิ
สถาปัตยกรรม พร้อมระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 
รอบ พระชนมพรรษา ขอนแก่น 
ได้ก าหนดขอบเขตงานจ้าง TOR เ ป็นที่
เรียบร้อยแล้ว รองานก่อสร้างโดยยังอยู่ใน



 

รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ หน่วยงาน การบริหารงบประมาณ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด 

จัดสรร 
(บาท) 

เบิกจ่ายจริง 
(บาท) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(บาท) 

คงเหลือท่ียัง
ไม่ได้

ด าเนินการ 
(บาท) 

รหัส
ตัวช้ีวัด  

ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย

ท้ังป ี

ค่าเป้าหมาย 
ไตรมาส 2 

ผล ณ สิ้น
ไตรมาส 2 

ขั้นตอนการทบทวนแบบรูปรายการ โดยท า
การส ารวจรังวัดพื้นที่ก่อสร้างโดยละเอียด   
(ส10) งานก่อสร้างห้องน้ า อุทยานดารา
ศาสตร์สิรินธร 
ผู้ย่ืนข้อเสนอ ได้ย่ืนข้อเสนอเมื่อวันที่ 22 มีค 
65 และได้มีการประชุมเพื่อจัดหาผู้รับจ้าง 
เมื่ อวันที่  24 มีค 65 อ ยู่ในขั้ นตอนการ
ประกาศผู้ชนะ 
(ส11) งานปรับปรุงห้องอ านวยการ 
ตรวจรับงานแล้วเสร็จเมื่อเดือน มกราคม 
2565 
 (ส12) งานปรับปรุงห้องจัดกิจกรรมด้าน
ดาราศาสตร์อาคารท้องฟ้าจ าลอง อุทยาน
ดาราศาสตร์สิรินธร 
อยู่ระหว่างการด าเนินการก่อสร้าง ตาม
สัญญาในงวดที่ 1 

(54) โครงการปรับปรุง
สิ่งก่อสร้างเพือ่รองรับ
การให้บรกิาร 

งาน
ยุทธศาสตร์ฯ 

19.2469 0.0000 - 19.2469 
(100%) 

ยังไม่มีรายการปรับปรงุสื่งกอ่สร้างเพิ่มเติม
ระหว่างปี 

      

 รายจ่าย
ประจ า 

- - - -       

 รายจ่ายลงทุน 19.2469 0.0000 - 19.2469 
(100%) 

      

 

 

 

 

 



 

รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ หน่วยงาน การบริหารงบประมาณ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด 
จัดสรร 
(บาท) 

เบิกจ่ายจริง 
(บาท) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(บาท) 

คงเหลือท่ียัง
ได้

ด าเนินการ 
(บาท) 

รหัส
ตัวช้ีวัด  

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั ค่า
เป้าหมาย

ท้ังป ี

ค่า
เป้าหมาย 
ไตรมาส 2 

ผล ณ 
สิ้นไตร
มาส 2 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 : พัฒนาระบบบรหิารจัดการให้ทันสมัย มีธรรมาภิบาล และสนับสนุนการแสวงหารายได้เพ่ือ ลดภาระงบประมาณจากภาครัฐ 
(58) โครงการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรของ
สดร. 

งาน
บริหารงาน
บุคคล 

3.5140 0.9557 
(27.20%) 

0.4532 
(12.90%) 

2.1051 
(59.91%) 

โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร ต า ม
สมรรถนะในการบริหารจัดการ 
จ านวน 17 คน 

1. หั ว ข้ อ หลั ก สู ต ร  "อบรม เชิ ง
ปฏิ บั ติ ก า ร  Graphic Design 
for Social Media "  
วั น ที่  :  18,25  มี น า ค ม  65 
จ านวน : 7 คน ( สงขลา ) 

2. หัวข้อหลักสูตร “กลยุทธ์การ
บริหารงานบุคคลสมัยใหม่” วันที่ 
25 มีนาคม 65 จ านวน 3 คน 

3. หัวข้อหลักสูตร “เทคนิคการ
เขียนโปรแกรม CNC SolidsCAM 
2.5&3D เพื่อผลิตชิ้นงานความ
ละเอียดสูง” วันที่ 14-18 มีนาคม 
65 จ านวน 4 คน 

4. หัวข้อหลักสูตร “การใช้กล้อง
จุลทรรศน์แบบคอนโฟคอลเชิง
พาณิชย์และการประยุกต์ใช้” 
วันที่ 2-4 มีนาคม 65 จ านวน 3 
คน 

5-4.1 ร้อยละของบุคลากรที่ไดร้ับการ
พัฒนาสมรรถนะการท างานตาม
แผนพัฒนาบุคลากร 

ร้อยละ 85 40 43.79 

 รายจ่าย
ประจ า 

3.5140 0.9557 
(27.20%) 

0.4532 
(12.90%) 

2.1051 
(59.91%) 

      

 รายจ่าย
ลงทุน 

- - - -       

(59) โครงการสัมมนา
ประจ าปี 

งาน
บริหารงาน
บุคคล 

0.7081 0.0000 - 0.7081 
(100%) 

คาดว่าจะด าเนินการในเดือนพฤษภาคม 
2565 

      

 รายจ่าย
ประจ า 

0.7081 0.0000 - 0.7081 
(100%) 

      

 รายจ่าย
ลงทุน 

- - - -       

(60) โครงการพัฒนาคณะ
กรรมการบริหาร สดร. 

งาน
อ านวยการ 

0.3000 0.0564 
(18.80%) 

- 0.2436 
(81.20%) 

ไ ด้ จั ด โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร  ส ด ร .  ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 21-

5-4.1 ร้อยละของบุคลากรที่ไดร้ับการ
พัฒนาสมรรถนะการท างานตาม
แผนพัฒนาบุคลากร 

ร้อยละ 85 85 87.50 



 

รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ หน่วยงาน การบริหารงบประมาณ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด 
จัดสรร 
(บาท) 

เบิกจ่ายจริง 
(บาท) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(บาท) 

คงเหลือท่ียัง
ได้

ด าเนินการ 
(บาท) 

รหัส
ตัวช้ีวัด  

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั ค่า
เป้าหมาย

ท้ังป ี

ค่า
เป้าหมาย 
ไตรมาส 2 

ผล ณ 
สิ้นไตร
มาส 2 

 รายจ่าย
ประจ า 

0.3000 0.0564 
(18.80%) 

- 0.2436 
(81.20%) 

22 พฤศจิกายน 2564 เรียบร้อยแล้ว 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างการรับรู้ 
ความเข้าใจ ในแนวทางของการบริหาร
จัดการการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
ดาราศาสตร์ และการให้บริการสื่อสาร
ดาราศาสตร์ของอุทยานดาราศาสตร์สิ
รินธร ตามวัตถุประสงค์ที่ปรากฏในพระ
ราชกฤษฎีกาฯ มีกรรมการเข้าร่วม 7 
ท่าน 
ผลการด าเนินโครงการ 
คณะกรรมการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์
แห่งชาติมีความเข้าใจการด าเนินงาน
ด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดารา
ศาสตร์ และการให้บริการสื่อสารดารา
ศาสตร์ของอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร 
มาใช้ เ ป็นข้อมูลในการควบคุมดูแล
กิจการและการด าเนินการของ สดร. 
ตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง สดร. 

      

 รายจ่าย
ลงทุน 

- - - -       

(65) 
 

โครงการเพิม่
ประสิทธภิาพการ
ให้บริการทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5.2111 0.7436 
(14.27%) 

4.4650 
(85.68%) 

0.0025 
(0.05%) 

ด าเนินการจดซ้ือครุภัณฑ์เกือบครบทุก
รายการแล้ว คงค้างรายการ (91) เครื่อง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล
ระดับสูงแบบพกพา (งบลงทุน (ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์))  เนื่องจากมีผลิดภัณฑ์มี
การยกเลิกการผลิต จึงมีการเปลี่ยน 
Spec ใหม่และ งบประมาณใหม่ รอการ
โอนงบประมาณเพิ่มเติม 

5-4.2 ร้อยละความพึงพอใจในการใช้งาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การ
บริหารจัดการ 

ร้อยละ 85 - - 

 รายจ่าย
ประจ า 

- - - -       

 รายจ่าย
ลงทุน 

5.2111 0.7436 
(14.27%) 

4.4650 
(85.68%) 

0.0025 
(0.05%) 

      

(66) โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการ
และติดตามผลการ
ด าเนนิงาน 

ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

8.9445 0.3374 
(3.77%) 

7.6396 
(85.41%) 

0.9675 
(10.82%) 

อยู่ระหว่างการด าเนินการกระบวนการ
ทางพัสดุ 

      

 รายจ่าย
ประจ า 

1.5695 0.3374 
(21.50%) 

0.2646 
(16.86%) 

0.9675 
(61.64%) 

      

 รายจ่าย
ลงทุน 

7.3750 0.0000 7.3750 
(100%) 

-       



 

รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ หน่วยงาน การบริหารงบประมาณ ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด 
จัดสรร 
(บาท) 

เบิกจ่ายจริง 
(บาท) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

(บาท) 

คงเหลือท่ียัง
ได้

ด าเนินการ 
(บาท) 

รหัส
ตัวช้ีวัด  

ตัวช้ีวัด หน่วยนบั ค่า
เป้าหมาย

ท้ังป ี

ค่า
เป้าหมาย 
ไตรมาส 2 

ผล ณ 
สิ้นไตร
มาส 2 

(67) โครงการจัดท าสือ่
ดาราศาสตรแ์ละการ
ให้บริการวชิาการดารา
ศาสตร์เพือ่หารายได้ 

งานหารายได้ 1.7000 0.0039 
(0.23%) 

0.4536 
(26.68%) 

1.2425 
(73.09%) 

การด าเนนิงานและการจัดซื้อจดัจ้าง 
เป็นไปตามแผน  
แต่รายได้จากการจ าหน่ายบัตรเข้าชม
ท้องฟ้าจ าลอง น้องกว่าแผน เนื่องจาก
ยังมีการแพร่ระบาดของโรค covid - 
19 

5-3 ความสามารถทางการหารายได้เพื่อ
ลดภาระงบประมาณภาครัฐ 

ล้านบาท 3.00 1.80 0.8945 

 รายจ่าย
ประจ า 

1.3000 0.0039 
(0.30%) 

0.0536 
(4.12%) 

1.2425 
(95.58%) 

      

 รายจ่าย
ลงทุน 

0.4000 0.0000 0.4000 
(100%) 

-       



 

2.ผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 

   ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565  สดร.มีตัวชี้วัดที่จะต้องน าส่งตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ
ระยะ 5 ปี (วาระแรก 3 ปี คือ พ.ศ. 2563 – 2565) และหน่วยงานภายนอก  รวมทั้งสิ้นจ านวน 
37 ตัวชี้วัด ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 มีผลการด าเนินงานตัวชี้วัดแยกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ จ านวนตัวชี้วัด 
สถานภาพตัวชี้วัด 

เป็นไปตาม
แผน 

ตกแผน 

รวมท้ังสิ้น 37 31 6 
1.ยกระดับผลงานวิจยัให้มีคณุภาพตามมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ 7 7 - 
2.เพิ่มขีดความสามารถทางด้านเทคนิควิศวกรรม เพื่อการพัฒนาและสร้างอุปกรณ์
เพื่อการพึ่งพาตนเองในอนาคต 

12 12 - 

3.ส่งเสรมิสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการทางดาราศาสตร์ 
และประชาสัมพันธส์ู่สังคมไทยในทุกระดับอย่างท่ัวถึง 

10 7 3 

4.สนับสนุนการวางโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์ เพื่อการให้บรกิารที่มี
ประสิทธิภาพ และครอบคลมุทุกภมูิภาค 

3 1 2 

5.พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย มีธรรมาภิบาล และสนับสนุนการแสวงหา
รายได้เพื่อลดภาระงบประมาณจากภาครัฐ 

5 4 1 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับผลงานวิจัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ 

ที ่
ตัวชี้วัด  

(แผนปฏิบัติการปี 63-65 ของ สดร. 
 ก.พ.ร. อว. สงป. กองทุน ฯลฯ) 

หน่วย 
แผนทั้งป ี ปี 2565 ไตรมาส 2 ร้อยละ

เทียบกบั
แผนทั้งป ี

หน่วยงานที่ต้องน าส่ง KPI 
แผน ผล 

 

1 จ านวนบทความ/ผลงานวิจัยท่ีไดร้บัการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ที่อยู่ในฐานข้อมูล Quartile 1 
และ 2 ของ Scopus และมีช่ือเปน็ First 
author หรือ Corresponding author 

เรื่อง 11 6 6 54.55 งานบริหารงานวิจัย 
(แผน 1) (คก. 1 , 2 , 3, 4, 5) 

2 จ านวนบทความ/ผลงานวิจัยท่ีไดร้บัการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ที่อยู่ในฐานข้อมูล Quartile 
1 และ 2 ของ Scopus 

เรื่อง 32 20 25 78.13 งานบริหารงานวิจัย 
(แผน 2 , ก.พ.ร.)  
(คก. 1,2,3,4,5) 

3 จ านวนผลงานวิจัยและพัฒนาทีต่พีิมพ์หรือ
เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 

เรื่อง 42 25 33 78.57 งานบริหารงานวิจัย ,  
ศ.พัฒนาเทคโนโลยีทัศนศาสตร์ฯ ,  
ศ.ปฏิบัติการดาราศาสตร์วิทยุ  
(แผน 3, กองทุน) 

4 จ านวนงานวิจัยท่ีเกิดจากการใช้โครงสร้าง
พื้นฐานทางดาราศาสตร์  

เรื่อง 58 40 40 68.97 ศ.ปฏิบัติการหอดูดาวฯ  
(แผน 3 , ก.พ.ร.)  
(คก. 29,30,31) 

5 จ านวนบุคลากรด้าน STEM ที่ สดร. มีส่วน
ร่วมในการผลิตโดยตรง 

คน 35 31 38 108.57 งานบริหารงานวิจัย  
(แผน 3 , ก.พ.ร., กองทุน) 

- Internship ปริญญาตร ี  2 - -  (คก. 10) 
- นศ.ช่วยวิจัย (R/A)  31 31 38  (คก. 1,2,3,4,5,10) 
- นักวิจัยภาคเอกชน  1 - -  (คก. 3) 
- นักวิจัยหน่วยงานรัฐ  1 - -  (คก. 10) 

6 จ านวนกิจกรรมที่เกิดจากการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือทางด้านวิจัยกับหน่วยงานทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ ท่ีมีกจิกรรม
ต่อเนื่องเป็นรูปธรรม 

กิจกรรม 50 30 33 66.00 งานบริหารงานวิจัย 
(แผน 3 , ก.พ.ร.) 
(คก. 1,2,3,4,5,6,7,10) 

  งานบริหารงานวิจัย ,  
ศ.ปฏิบัติการดาราศาสตร์วิทยุ  
งานวิเทศสัมพันธ์    
(คก. 8,22,26) 

7 จ านวนก าลังคนท่ีไดร้ับการส่งเสรมิและ
พัฒนาศักยภาพทางด้านการวิจยั และการ
บริหารจดัการงานวิจัย (ผู้เข้าอบรม/
สัมมนา/ประชุมด้านวิจยัและพัฒนา) 

คน 220 120 128 58.18 งานบริหารงานวิจัย 
(แผน 3) (คก. 
1,2,3,4,5,6,7, 10) 
งานบริหารงานวิจัย 
 (คก. 8,9,11) 

 

 

 

javascript:__doPostBack('ctl00$mainContentPlaceHolder$HierarchyTreeView1$HierarchyTreeViewWUC','s0//356//364')
javascript:__doPostBack('ctl00$mainContentPlaceHolder$HierarchyTreeView1$HierarchyTreeViewWUC','s0//356//364')
javascript:__doPostBack('ctl00$mainContentPlaceHolder$HierarchyTreeView1$HierarchyTreeViewWUC','s0//356//369')
javascript:__doPostBack('ctl00$mainContentPlaceHolder$HierarchyTreeView1$HierarchyTreeViewWUC','s0//356//369')
javascript:__doPostBack('ctl00$mainContentPlaceHolder$HierarchyTreeView1$HierarchyTreeViewWUC','s0//356//369')


 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มขีดความสามารถทางด้านเทคนิควิศวกรรม เพื่อการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานมี
ประสิทธิภาพและสามารถพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต 

ที ่
ตัวชี้วัด  

(แผนปฏิบัติการปี 63-65 ของ สดร. 
 ก.พ.ร. อว. สงป. ฯลฯ) 

หน่วย 

แผนทั้งป ี ปี 2565 ไตรมาส 2 ร้อยละ
เทียบ

กับแผน
ทั้งป ี

หน่วยงานที่ต้องน าส่ง KPI 
แผน ผล 

 

1 จ านวนต้นแบบเทคโนโลยีเพื่อการ
ต่อยอดสูภ่าคอุตสาหกรรมหรือภาค
สังคม 

ต้นแบบ 4 
 ข้อเข่าเทียมอัจฉริยะ 
• เครื่องออกซิเจนอัตรา

ไหลสูง  
• Raman 

Spectrograph 
•  Multi-Photon 

Microscope  

- - - ศ.ปฏิบัติการหอดูดาวฯ 
ศ.พัฒนาเทคโนโลยีทัศนศาสตร์ฯ 
(แผน 1, กองทุน) 
(คก. 12,24) 
 

2 จ านวนต้นแบบระดับ
ห้องปฏิบัติการ 

ต้นแบบ 1 
(เครื่อง Multi-Axis 

optional Absorption 
Spectrometer) 

- - - งานบริหารงานวิจัย 
(กองทุน) (คก.1) 

3 จ านวนห้องปฏิบัติการทีเ่กิดขึ้นใหม่ ห้อง 
ปฏิบัติการ 

1 
(ห้องปฏิบัติการ

เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์
ข้อมูลและการค านวณ

ข้ันสูง) 

- - - งานบริหารงานวิจัย 
(กองทุน) (คก.10) 

4 จ านวนนวัตกรรมใหม่ที่ถูกพัฒนา 
หรือสรา้งขึ้นเองโดยใช้เทคโนโลยี
ขั้นสูง เพื่อการพึ่งพาตนเอง 

      

- จ านวนนวัตกรรมใหม่ที่ถูก
พัฒนา หรือสร้างขึ้นเองโดย
ใช้เทคโนโลยีแมคคาทรอ
นิกส ์

ช้ินงาน 4 
 ข้อเข่าเทียมอัจฉริยะ 
 เครื่องออกซิเจนอัตรา

ไหลสูง 
 Atomic clock 
 Scanning 

electron 
microscope 
(SEM) 

- - - ศ.ปฏิบัติการหอดูดาวฯ 
(แผน 2 , ก.พ.ร. , กองทุน) 
(คก.12) 

- จ านวนนวัตกรรมใหม่ที่ถูก
พัฒนา หรือสร้างขึ้นเองโดย
ใช้เทคโนโลยีทัศนศาสตร ์

ช้ินงาน 3 
•  Raman 

Spectrograph 
•  Multi-Photon 

Microscope 
• High Dispersion 

Coronagraph 

- - - ศ.พัฒนาเทคโนโลยีทัศนศาสตร์ฯ  
(แผน 2 , ก.พ.ร.,กองทุน) 
(คก. 23,24) 

- จ านวนนวัตกรรมใหม่ที่ถูก
พัฒนา หรือสร้างขึ้นเองโดย
ใช้เทคโนโลยดีาราศาสตร์
วิทยุ 

ช้ินงาน 1 
(อุปกรณ์พาสซีฟ

ภายใต้ระบบความ
เย็นย่ิงยวด) 

- - - ศ.ปฏิบัติการดาราศาสตร์วิทยุ 
(แผน 2 , ก.พ.ร., กองทุน) 
(คก.17) 
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ที ่
ตัวชี้วัด  

(แผนปฏิบัติการปี 63-65 ของ สดร. 
 ก.พ.ร. อว. สงป. ฯลฯ) 

หน่วย 

แผนทั้งป ี ปี 2565 ไตรมาส 2 ร้อยละ
เทียบ

กับแผน
ทั้งป ี

หน่วยงานที่ต้องน าส่ง KPI 
แผน ผล 

 

5 จ านวนอุปกรณ/์ระบบท่ีมีการผลติได้
จากห้องปฏิบัติการขั้นสูงเพื่อการ
พึ่งพาตนเอง 

      

- จ านวนอุปกรณ/์ระบบท่ีมี
การผลิตได้จาก
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยี
แมคคาทรอนิกส ์

ช้ินงาน      4 
 ระบบรายงานสภาพ

อากาศแบบ
เคลื่อนย้ายง่าย 

 โดมหลังคาเลื่อน
แบบควบคุม
ระยะไกล 

 อุปกรณ์ปรับมุมภาพ
กล้องโทรทรรศน์ 
2.4 ม. 

 ฟังค์ชันการติดตาม
วัตถุความแม่นย าสูง 

 

- - - ศ.ปฏิบัติการหอดูดาวฯ 
(แผน 3 , สงป.) 
(คก. 14) 

- จ านวนอุปกรณ/์ระบบท่ีมี
การผลิตได้จาก
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยี
ทัศนศาสตร ์

ช้ินงาน 2 
  Evanescent 

Wave 
coronagraph 
prototype 

 High resolution 
spectrograph 
(EXOhSPEC)  

- - - ศ.พัฒนาเทคโนโลยีทัศนศาสตร์ฯ 
(แผน 3 , สงป.) (คก. 25) 
 
 
 

- จ านวนอุปกรณ/์ระบบท่ีมี
การผลิตได้จาก
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยี
คลื่นวิทย ุ

ช้ินงาน 4 
 ระบบรบัสัญญาณ

ย่าน C 
 ระบบรบัสัญญาณ

ย่าน Q 
 ระบบรบัและ

ประมวลผลสัญญาณ
คลื่นวิทยุส าหรับกล้อง
โทรทรรศน์วทิยุ 13 ม. 

 ระบบทดสอบตัวรับ
สัญญาณในช่วง
ความยาวคลื่นมิลลิ
มิเตอร์ภายใต้
อุณหภูมิความเย็น
ยิ่งยวด 

- - - ศ.ปฏิบัติการดาราศาสตร์วิทยุ 
(แผน 3 , สงป., กองทุน) 
(คก. 21,22) 

   (คก. 19) 

6 จ านวนช้ินงานท่ีมีการผลติได้จาก
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการขึ้นรปู
ช้ินงานความละเอียดสูง 

ช้ินงาน 300 150 219 73.00 ศ.ปฏิบัติการหอดูดาวฯ 
(แผน 3) (คก. 13) 

7 จ านวนโครงการวิจยัและพัฒนาที่มา
ใช้ระบบคอมพิวเตอรส์มรรถนะสูง 

โครงการ 10 7 10 100.00 งานบริหารงานวิจัย  
(แผน 3) (คก. 11) 

8 จ านวนก าลังคนของประเทศท่ีได้รบั
การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ทางด้านเทคนิคและวิศวกรรม  
(ผู้เข้าอบรม/สมัมนา/ประชุมด้าน
เทคนิคและวิศวกรรม) 

คน 300 55 83 27.67 ศ.ปฏิบัติการหอดูดาวฯ 
ศ.พฒันาเทคโนโลยีทัศนศาสตร์ฯ , 
ศ.ปฏิบัติการดาราศาสตร์วิทยุ 
(แผน 2 , สงป.) 
(คก. 12,16,18,23,24) 

  (คก. 20,21,22,25,31) 
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ที ่
ตัวชี้วัด  

(แผนปฏิบัติการปี 63-65 ของ สดร. 
 ก.พ.ร. อว. สงป. ฯลฯ) 

หน่วย 

แผนทั้งป ี ปี 2565 ไตรมาส 2 ร้อยละ
เทียบ

กับแผน
ทั้งป ี

หน่วยงานที่ต้องน าส่ง KPI 
แผน ผล 

 

9 จ านวนบุคลากรด้าน STEM ที่ สดร.
มีส่วนร่วมในการผลิตโดยตรง 

คน 75 44 51 68.00 ศ.ปฏิบัติการหอดูดาวฯ 
ศ.พัฒนาเทคโนโลยีทัศนศาสตร์ฯ , 
ศ.ปฏิบัติการดาราศาสตร์วิทย ุ
(แผน 3 , ก.พ.ร.) 
(คก. 12,16,18,23,24) 

- Internship อาชีวศึกษา  6 - -  

- Internship ปริญญาตร ี  18 8 10  

- Internship ปริญญาโท  1 1 1  

- ลูกจ้างโครงการ  45 30 35  

- นักศึกษาฝึกงาน  5 5 5  (คก. 20,21,22,25,31) 
10 ร้อยละความพึงพอใจของการใช้

บริการโครงสร้างพื้นฐานท่ีมี
ประสิทธิภาพทั้งในและต่างประเทศ  

ร้อยละ     ศ.ปฏิบัติการหอดูดาวฯ 
ศ.ปฏิบัติการดาราศาสตร์วิทยุ 
(แผน 2 , สงป.) 

- กล้องโทรทรรศน์ ขนาด 2.4 
และ 1 เมตร  

ร้อยละ 85 - - - ศ.ปฏิบัติการหอดูดาวฯ 
(คก. 9) 

- กล้องโทรทรรศน์ควบคุม
ระยะไกล 

ร้อยละ 85 - - - ศ.ปฏิบัติการหอดูดาวฯ 
(คก. 30) 

- กล้องโทรทรรศน์วิทยุ
แห่งชาติ 

ร้อยละ 85 - - - ศ.ปฏิบัติการดาราศาสตร์วิทยุ 
(คก. 31) 

11 ประสิทธิภาพของการให้บริการ
โครงสร้างพื้นฐานท้ังในและ
ต่างประเทศ  

     (แผน 3 , สงป.) 

- กล้องโทรทรรศน์ ขนาด 2.4 
เมตร 

ช่ัวโมง 1,200 900 903.25 75.27 ศ.ปฏิบัติการหอดูดาวฯ 
(คก. 29) 

- กล้องควบคุมระยะไกล ณ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ช่ัวโมง 1,500 800 810.21 54.01 ศ.ปฏิบัติการหอดูดาวฯ 
(คก. 30) 

- กล้องควบคุมระยะไกล ณ 
สหรัฐอเมริกา  

ช่ัวโมง 1,500 750 762.30 50.82 ศ.ปฏิบัติการหอดูดาวฯ 
(คก. 30) 

- กล้องควบคุมระยะไกล ณ 
ออสเตรเลีย  

ช่ัวโมง 1,500 790 804.22 53.61 ศ.ปฏิบัติการหอดูดาวฯ 
(คก. 30) 

12 จ านวนโครงการความร่วมมือขนาด
ใหญ่ระดับชาติและนานาชาติ ที่ 
สดร.ส่งบุคลากรของ สดร.เข้าร่วม
ในการพัฒนาและสร้างอุปกรณ์  

โครงการ 3 
 ระบบรบัสัญญาณ

ย่าน C 
 ระบบรบัสัญญาณ

ย่าน Q 
 TSC 

- - - ศ.ปฏิบัติการดาราศาสตร์วิทย ุ
งานบริหารงานวิจัย 
(แผน 3 , สงป.) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการทางดาราศาสตร์ และ
ประชาสัมพันธ์สู่สังคมไทยในทุกระดับอย่างทั่วถึง 

ที ่
ตัวชี้วัด  

(แผนปฏิบัติการปี 63-65 ของ สดร. 
 ก.พ.ร. อว. สงป. ฯลฯ) 

หน่วย 

แผนทั้งป ี ปี 2565 ไตรมาส 2 ร้อยละ
เทียบ

กับแผน
ทั้งป ี

หน่วยงานที่ต้องน าส่ง 
KPI แผน ผล 

1 จ านวนบุคลากรด้าน STEM ที่ สดร.มีส่วนร่วม
ในการผลติโดยตรง 

คน 42 42 42 100.00 ศูนย์บริการวชิาการฯ ,  
หอดูดาวภมูิภาคฯ 
(แผน 3 , ก.พ.ร.) 

      ผู้เข้าร่วมการอบรมขั้นสูง 
      นศ.ฝึกงาน 

 27 
15 

27 
15 

25 
17 

 (คก. 32) 

2 จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายทอด        
องค์ความรู้/เทคโนโลยีด้านดาราศาสตร์  

คน 1,180 240 82 6.95 (แผน 2 , สงป. , อว.) 

- อุทยานดาราศาสตรส์ิรินธร  
 

คน 350 
 

100 
 

62 
 

17.71 ศูนย์บริการวิชาการฯ  
(คก. 34,36,38) 

-  หอดูดาวฯ นครราชสีมา  
     

คน 110 
 

20 
 

20 
 

100.00 หอดูดาวฯ นครราชสมีา  
(คก. 42) 

-  หอดูดาวฯ ฉะเชิงเทรา  
      

คน 120 
 

60 
 

0 
 

0.00 หอดูดาวฯ ฉะเชงิเทรา 
(คก. 44) 

-  หอดูดาวฯ สงขลา 
 

คน 220 
 

60 
 

0 
 

0.00 หอดูดาวฯ สงขลา  
(คก. 46) 

-  ในระดับนานาชาต ิ คน 380 - - - งานวิเทศสัมพันธ ์ 
   UNESCO 

 SEAROAD 
 290 

90 
- 
- 

- 
- 

   - (คก. 49,50) 
 

3 จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการสร้างความ
ตระหนักทางด้านดาราศาสตร์  

คน 175,480 92,715 48,351 27.55 (แผน 2 , สงป. , อว.) 

- อุทยานดาราศาสตรส์ิรินธร  
 

คน 50,150 29,135 18,023 35.94 ศูนย์บริการวิชาการฯ 
(คก. 35,37,39,51) 

- หอดูดาวฯ นครราชสมีา 

 
คน 28,330 13,230 8,509 30.04 หอดูดาวฯ นครราชสมีา 

(คก. 42) 
-  หอดูดาวฯ ฉะเชิงเทรา  

        
คน 47,000 32,450 13,120 27.91 หอดูดาวฯ ฉะเชิงเทรา 

(คก. 44) 
-  หอดูดาวฯ สงขลา     

 
คน 50,000 17,900 8,699 17.40 หอดูดาวฯ สงขลา  

(คก. 46) 
4 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมปรากฏการณ์ดาราศาสตร์

ผ่านช่องทางออนไลน์  
 

คน 335,000 174,200 188,245 56.19 ศูนย์บริการวิชาการฯ 
หอดูดาวฯ ภมูิภาค 
(แผน 2 , สงป. , อว.) 
(คก. 35,42,44,46) 
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ที ่
ตัวชี้วัด  

(แผนปฏิบัติการปี 63-65 ของ สดร. 
 ก.พ.ร. อว. สงป. ฯลฯ) 

หน่วย 

แผนทั้งป ี ปี 2565 ไตรมาส 2 ร้อยละ
เทียบ

กับแผน
ทั้งป ี

หน่วยงานที่ต้องน าส่ง 
KPI แผน ผล 

5 จ านวนผู้เข้ามาใช้บริการท้องฟ้าจ าลองและ
นิทรรศการทางดาราศาสตร ์

คน 113,000 54,700 48,186 42.64 (แผน 2 , สงป. ,อว.) 

- อุทยานดาราศาสตรส์ิรินธร  คน 41,000 17,000 11,972 29.20 ศูนย์บริการวิชาการฯ 
(คก. 32) 

-  หอดูดาวฯ นครราชสีมา  คน 18,000 9,500 8,010 44.50 หอดูดาวฯ นครราชสมีา 
(คก. 42) 

-  หอดูดาวฯ ฉะเชิงเทรา  คน 14,000 8,200 10,447 74.62 หอดูดาวฯ ฉะเชิงเทรา 
(คก. 44) 

-  หอดดูาวฯ สงขลา คน 40,000 20,000 17,757 44.39 หอดูดาวฯ สงขลา  
(คก. 46) 

6  จ านวนโครงงานวิจัยท่ีเกิดจากการถ่ายทอด
องค์ความรู้/เทคโนโลยีทางด้านดาราศาสตร์  

โครงงาน 9 5 9 100.00 หอดูดาวฯ นครราชสมีา 
หอดูดาวฯ ฉะเชิงเทรา 
หอดูดาวฯ สงขลา 
(แผน 3) (คก. 42,44,46) 

7 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการถ่ายทอด
องค์ความรู้ที่เกิดจากการสร้างเครอืข่าย 

ร้อยละ 80 - - - งานวิเทศสัมพันธ์ 
(แผน 3 , สงป. )  
(คก. 49,50) 

8 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโครงสร้าง
พื้นฐานทางดาราศาสตร์ (AstroPark , หอดู
ดาวภูมภิาคฯ) 

ร้อยละ 85 - - - ศูนย์บริการวิชาการฯ 
(แผน 2 , สงป. ,อว.) 
(คก. 32) 

9 ร้อยละของผู้ใช้บริการโครงสรา้งพื้นฐาน 
(AstroPark , หอดูดาวภมูิภาคฯ) สามารถน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน ์

ร้อยละ 85 - - - ศูนย์บริการวิชาการฯ 
(แผน 2 , สงป.) 
(คก. 32) 

10 ร้อยละของก าลังคนด้านการให้บรกิารวิชาการ
ทางดาราศาสตร์ทีไ่ดร้ับการพัฒนา 

ร้อยละ 80 - - - ศูนย์บริการวิชาการฯ 
(แผน 3) (คก. 32) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการวางโครงสร้างพ้ืนฐานทางดาราศาสตร์ เพื่อการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ 
และครอบคลุมทุกภูมิภาค 

ที ่
ตัวชี้วัด  

(แผนปฏิบัติการปี 63-65 ของ สดร. 
 ก.พ.ร. อว. สงป. ฯลฯ) 

หน่วย 
แผนทั้งป ี ปี 2565 ไตรมาส 2 ร้อยละ

เทียบกบั
แผนทั้งป ี

หน่วยงานที่ต้อง
น าส่ง KPI แผน ผล 

1 ร้อยละการเบิกจา่ยของงานก่อสรา้ง  
งานปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  

     (แผน 3) 

- ร้อยละการเบิกจา่ยของงานก่อสรา้ง 
(รายการผูกพันเดมิ) เทียบกับ
งบประมาณที่ไดร้ับจดัสรรในปีนั้น 

ร้อยละ 100 
(Advanced Lab) 

 

100.00 0 0.00 งานอาคารสถานท่ี 
(คก. 53) 
เนื่องจากมีการปรับแบบ
รูปรายการเพือ่เพิ่มพื้นที่
ส าหรับรองรับเจ้าหน้าที่
ของโครงการ TSC ซ่ึง
เกิดขึ้นภายหลังจากการ
จ้างก่อสร้าง 

- ร้อยละการเบิกจา่ยของงานก่อสรา้ง 
(รายการผูกพันใหม่) เทียบกับ
งบประมาณที่ไดร้ับจดัสรรในปีนั้น  

ร้อยละ 100 
(อาคารปฏิบัติการ
เทคนิควิศวกรรม

และพัฒนาต้นแบบ) 

- - 
 

- งานอาคารสถานท่ี 
(คก. 53)  
 

- ร้อยละการเบิกจา่ยของงานปรับปรุง
สิ่งก่อสร้างปีเดียว เทียบกับ
งบประมาณที่ไดร้ับจดัสรรในปีนั้น  

ร้อยละ 100 
(6 รายการ) 

 

31.80 
(17,513,000/ 
55,070,000) 

0.36 
(200,000/ 

55,070,000) 
 

0.36 งานอาคารสถานท่ี 
(คก. 40,53) 
 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย มีธรรมาภิบาล  
และสนับสนุนการแสวงหารายได้ เพื่อลดภาระงบประมาณจากภาครัฐ 

ที ่
ตัวชี้วัด  

(แผนปฏิบัติการปี 63-65 ของ สดร. 
 ก.พ.ร. อว. สงป. ฯลฯ) 

หน่วย 
แผนทั้งป ี ปี 2565 ไตรมาส 2 ร้อยละ

เทียบกบั
แผนทั้งป ี

หน่วยงานที่ต้องน าส่ง 
KPI แผน ผล 

1 ค่าคะแนนตามผลการประเมินองค์การมหาชน
ประจ าป ี

ระดับ ระดับ 
ดีมาก 

- - - งานยุทธศาสตรฯ์ 
(แผน 3) (คก. 56) 

2 ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การ
มหาชน  

ร้อยละ 30 10.44 9.90 33.00 งานบริหารงานบุคคล 
(แผน 3 , ก.พ.ร.) 
(คก. 55) 

3 ความสามารถทางการหารายไดเ้พื่อลดภาระ
งบประมาณภาครัฐ  

ล้านบาท 3.00 1.80 0.8945 29.82 งานหารายได ้
(แผน 3 , ก.พ.ร.) 
(คก. 67) 
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ที ่
ตัวชี้วัด  

(แผนปฏิบัติการปี 63-65 ของ สดร. 
 ก.พ.ร. อว. สงป. ฯลฯ) 

หน่วย 
แผนทั้งป ี ปี 2565 ไตรมาส 2 ร้อยละ

เทียบกบั
แผนทั้งป ี

หน่วยงานที่ต้องน าส่ง 
KPI แผน ผล 

4 ร้อยละความส าเรจ็ในการบรหิารจดัการเทียบ
กับแผน  

      

- ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการพฒันา
สมรรถนะการท างานตามแผนพัฒนา
บุคลากร 

ร้อยละ 85.00 40.00 43.79 51.52 งานบริหารงานบุคคล 
(แผน 3) (คก. 58) 

-  ร้อยละความพึงพอใจในการใช้งาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจดัการ  

ร้อยละ 85.00 - - - ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
(แผน 3) (คก. 65) 

 

                   หมายเหตุ  

                                     เงินจากกองทุน                                  เงินจาก สงป.+เงินท่ีเหลือจากการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมา+เงินรายได้ 
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